

TERMO ADITIVO N.º 055/2018
CONTRATO Nº 2018002/2018 - TOMADA DE PREÇOS N.º 030/2017
Processo LC n.º 289/2017 – Homologado em 04/01/2018

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de 3.318,77m² de Pavimentação com Pedras Poliédricas, em estrada rural prolongamento da Rua Florianópolis a Rua Sub Urbana, no Município de Pato Bragado – PR.

Termo Aditivo de Prazo ao Contrato, celebrado em 04 de janeiro de 2018, entre o **Município de Pato Bragado**, aqui representado pelo Prefeito Senhor Leomar Rohden, e a empresa **G. J. TULIO & CIA LTDA**, ambos já qualificados no Contrato original, e conforme solicitação do Departamento de engenharia, passa a vigorar com as alterações seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato prevista na cláusula quarta, para mais 90 (noventa) dias, encerrando-se, portanto em 04/07/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas e condições do contrato original, que não conflitem com este, permanecerão inalteradas.

E assim, por estarem justos e acertados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor e forma.

Pato Bragado - PR, em 03 de abril de 2018.

MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO - CONTRATANTE

G. J. TULIO & CIA LTDA - CONTRATADO