

**TERMO ADITIVO N.º 154/2018**  
**CONTRATO Nº 2018072/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 015/2018**  
**Processo LC n.º 086 – Homologado em 20/04/2018**

**Objeto:** Prestação de serviços para elaboração de projetos elétricos a serem implantados junto a Ciclovia na PR 495.

Termo Aditivo de Prazo ao Contrato, celebrado em 24 de abril de 2018, entre o **Município de Pato Bragado**, aqui representado pelo Prefeito Senhor Leomar Rohden, e a empresa **ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**, ambos já qualificados no Contrato original, e conforme solicitação do departamento de engenharia passa a vigorar com as alterações seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato prevista na cláusula quarta, para mais 02 (dois) meses, encerrando-se, portanto em 24/09/2018.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** As demais cláusulas e condições do contrato original, que não conflitem com este, permanecerão inalteradas.

E assim, por estarem justos e acertados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor e forma.

Pato Bragado - PR, em 20 de julho de 2018.

**MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO - CONTRATANTE**

**ILUMINARTE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CONTRATADO**