

**TERMO ADITIVO N.º 127/2013**  
**CONTRATO Nº 190/2013**  
**TOMADA DE PREÇOS 008/2013**

Termo Aditivo ao Contrato celebrado em 29 de julho de 2013, entre o **Município de Pato Bragado**, aqui representado pelo Prefeito Municipal, e a Empresa **ATHENAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA- ME**, ambos já qualificados no Contrato original, passa a vigorar com as alterações seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Contratação de serviços adicionais, para execução de 1.139,10 m<sup>2</sup> de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares, na Rua do Poente, entre a Avenida Continental e a Rua Guaratuba, perímetro urbano do Município de Pato Bragado – PR, conforme reprogramação aprovada pela Superintendência Regional Oeste do Paraná, através do Ofício n.º 3521, de 16/10/2013.

**Parágrafo Único:** Pelos serviços adicionais contratados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor de R\$ 27.801,58 (vinte e sete mil, oitocentos e um reais e cinquenta e oito centavos). O valor global do contrato passa a ser de R\$ 252.233,92 (duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos).

**CLAUSULA SEGUNDA:** As demais cláusulas e condições do Contrato original, que não conflitem com este, permanecerão inalteradas.

E assim, por estarem justos e acertados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor e forma.

Pato Bragado - PR, em 17 de outubro de 2013.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO -**  
**Arnildo Rieger – CONTRATANTE**

**ATHENAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA- ME -**  
**Aldo João Colombelli - CONTRATADA**