

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

TERMO ADITIVO N.º 043/2014

CONTRATO Nº 045/2013

Convite n.º 009/2013

Homologado em: 11/03/2013

Termo Aditivo ao Contrato, celebrado em 13 de março de 2014, entre o **MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO**, aqui representado pelo Prefeito Municipal Senhor Arnildo Rieger, e a Empresa **ATHENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME**, ambos já qualificados no Contrato original, passa a vigorar com as alterações seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogada a vigência do Contrato de Prestação de Serviços, prevista na Cláusula Quarta do Contrato original para mais 04 (quatro) meses, encerrando-se, portanto em 13 de julho de 2014.

CLÁUSULA SEGUNDA: Contratação adicional de mais 3.750,00m² de projetos técnicos de Prevenção de Incêndio, para futura adaptação de prédios públicos, às normas de segurança exigidas pelo Corpo de Bombeiros, conforme solicitação do Departamento de Engenharia, assinado pelo Arquiteto Junior Backes, em anexo.



§ 1º: Pela contratação adicional, o Município pagará à Contratada, o valor de R\$ 14.062,50 (catorze mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos)


§ 2º: O valor será empenhado em Conta Orçamentária específica da Pasta solicitante, dentro da disponibilidade Orçamentária existente, nos termos da Lei Municipal n.º 1306/2012.

CLAUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas e condições do convenio original, que não conflitarem com este, permanecerão inalteradas.

E assim, por estarem justos e acertados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor e forma.

Pato Bragado - PR, em 14 de março de 2014.


MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO
Contratante - Arnildo Rieger
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
de 11/04/14 Fl. 35
Visto 
ATHENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME
Contratado

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
de 10/04/14 Fl. 2
Visto 



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

Pato Bragado – PR, em 12 de Março de 2014

Da Secretaria de Administração

Para: Prefeito Municipal

Assunto: Solicita autorização para prorrogação de vigência de contrato e aditivo do objeto.

Senhor Prefeito:

Venho solicitar a vossa Senhoria autorização para aditivo de prazo por mais quatro meses e de objeto na ordem de 25 % do contrato de número 045/2013 resultante de carta convite 009/2013, que trata da contratação de empresa para realização de projetos de prevenção de incêndio e pânico.

Valor R\$: 3.750 m2. = R\$ 14.062,50

Justificativa: Estes projetos são necessários para atender as normas do Corpo de Bombeiros e atualmente alguns estão em andamento e ainda há outros prédios que não foram atendidos.

Cordialmente,

Luiz A. Rosinski

Secretário de Administração

Sec. De Finanças.:

Gabinete do Prefeito:



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná


PATO BRAGADO, 10 DE ABRIL DE 2014.

REF: SOLICITAÇÃO.

Assunto – solicitação de prorrogação de vigência de contrato e aditivo do objeto.

A prefeitura do município de pato bragado, neste ato representado pelo **DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**, pelo senhor **JUNIOR BACKES**, respectivamente, vem através de esta **SOLICITAR** que seja autorizada a prorrogação de prazo e aditivo de valores em 25%, do contrato nº 045/2013 resultante na contratação de empresa para realizações de projetos de prevenção de incêndio e pânico, pois se julga necessário para atender alguns projetos de extrema urgência.

S.M.J é o parecer;



JUNIOR BACKES

Arquiteto & urbanista

Cau – 86118-9



Arnildo Rieger
Prefeito
CPF 034.113.979-34

DEFERIDO

10/4/14

Junior Backes
Arquiteto e Urbanista
CAU A45717-5 - Pato Bragado - PR

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2014

Data Final de Emissão: 04.04.2014

UG Empenho	Data Emis.	P/A	Código da Despesa	Credor	Valor Empenhado	Valor Anulado
Tipo de Licitação ..: Convite						
Licitação.....: 9/2013						
000	000610	24/01/2014	2.031 2624	339039.00.00 3870 ATHENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	12.424,91	
000	001417	24/02/2014	2.066 5075	339039.00.00 3870 ATHENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	2.380,01	
Total do Credor					14.804,92	
Total da Licitação					14.804,92	
Total Geral					14.804,92	0,00

Total R\$ 46.933,07

- 4 M6563

- 25%

Unidade Gestora: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Data Inicial de Emissão ...: 01.01.2013

Data Final de Emissão: 31.12.2013

UG Empenho	Data Emis.	P/A	Código da Despesa	Credor	Valor Empenhado	Valor Anulado
Tipo de Licitação ..: Convite						
Licitação.....: 9/2013						
000	004107	20/05/2013	2.032 2370	339039.00.00 3870 ATHENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	4.340,96	
000	008736	05/09/2013	1.007 1830	339039.00.00 3870 ATHENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	2.950,01	
0000	009049	17/09/2013	2.032 2370	339039.00.00 3870 ATHENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	7.597,65	
000	012622	09/12/2013	2.007 645	339039.00.00 3870 ATHENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	4.586,36	
000	012745	11/12/2013	2.007 645	339039.00.00 3870 ATHENA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	12.653,17	
Total do Credor					32.128,15	
Total da Licitação					32.128,15	
Total Geral					32.128,15	0,00