



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

TERMO ADITIVO N.º 150/2014

CONTRATO Nº 171/2014

PREGÃO PRESENCIAL N.º 102/2014 - Homologado em 08/07/2014

Objeto: Aquisição e instalação de material elétrico - Poço Artesiano, na Localidade da Linha São Francisco.

Termo Aditivo ao Contrato assinado em 10 de julho de 2014, entre o **Município de Pato Bragado**, e a empresa **MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS LTDA - ME**, ambos já qualificados no Contrato original, passa a vigorar com as alterações seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogada a vigência do Contrato, prevista na Cláusula Quarta do Contrato original para mais 06 (seis) meses, encerrando-se, portanto, em 09 de abril de 2015.

CLAUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas e condições do contrato original, que não conflitarem com este, permanecerão inalteradas.

E assim, por estarem justos e acertados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor e forma.


Pato Bragado – PR, em 07 de outubro de 2014.



MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO – CONTRATANTE

Arnildo Rieger


MFB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS LTDA - ME – CONTRATADO

Margarete Fritzen Biasebetti

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
Presente Nº 3972
de 22/10/14 FL. 04

Visto

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
eletronica Nº 567
de 22/10/14 FL. 04

Visto