



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

TERMO ADITIVO N.º 177/2014

CONTRATO N.º 139/2014

TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2014 – Homologado em 05/06/2014

Objeto: Construção de nova unidade da UBS

Termo Aditivo ao Contrato, celebrado em 06 de junho de 2014, entre o Município de Pato Bragado, aqui representado pelo Prefeito do Município o Senhor Arnildo Rieger, e empresa **ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA**, já qualificados no Contrato original, passa a vigorar com as alterações seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Nos termos da Cláusula sexta do Contrato principal, fica prorrogada a vigência do contrato e do prazo para execução da obra, para mais 120 (cento e vinte) dias, encerrando-se em 28 de março de 2015.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas e condições do contrato original, que não conflitarem com este, permanecerão inalteradas.

E assim, por estarem justos e acertados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor e forma.

Pato Bragado - PR, em 28 de novembro de 2014.


MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO - CONTRATANTE

Arnildo Rieger


ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - CONTRATADA

Arnaldo Osmer Zuse

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL

0 Presente Nº 387
de 13/12/14 Fl. 36

Visto 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL

eletronico Nº 582
de 12/12/14 Fl. 06

Visto 

ZUSE

CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
CONSTRUÇÕES CIVIS, GALERIAS,
MEIO-FIO, PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

Rua da Glória ,1452
Linha Caramuru
Itaipulândia- Pr
CEP:85880-000
CNPJ:05.993.229/0001-98
Cel: (45)9136-9403

EXMO Sr.
PREFEITO MUNICIPAL DE PATO BRAGADO – PR.

Assunto :contrato n° 139/2014 Tomada de preços n°008/2014.

Objeto: Execução de obra identificada como nova sede para unidade básica de saúde, com área de 405.42m² junto ao lote n°15 quadra 02, sito à rua Arapongas, sede do município de Pato Bragado-PR.

A empresa ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, inscrita no CNPJ n° 05.993.229/0001-98, com sede na Rua Glória,1452 Município de Itaipulândia -Pr,aqui representada por seu sócio gerente o Sr° Arno Osmar Zuse , brasileiro, casado, empresário, portador do RG n°, 5.514.563-6/SSP/PR e CPF 039.615-739-48, residente e domiciliado na Rua da Glória 1452, município de Itaipulândia –Pr . Vem através de este solicitar ao departamento competente o **aditivo de prazo de mais 120(cento e vinte)dias**, pois no inicio da obra houve um período de chuvas o que atrasou o andamento inicial e também devido a dificuldade de conseguir mão de obra qualificada e em numero suficiente para a execução dos serviços.

Nestes termos pede-se deferimento.

Itaipulândia (Pr), 28 novembro de 2014 .



ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA
SOCIO-GERENTE ARNO OSMAR ZUSE

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO
PROTOCOLO GERAL

Protocolo Nº: 2174

Data: 28 / 11 / 2014

HS: 11.25 Tainhoa