



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

TERMO ADITIVO N.º 178/2014
CONTRATO Nº 128/2014
TOMADA DE PREÇOS 007/2014 – Homologado em 22/05/2014

Objeto: Obras de infraestrutura junto ao Lago Municipal

Termo Aditivo ao Contrato, celebrado em 26 de maio de 2014, entre o Município de Pato Bragado, aqui representado pelo Prefeito do Município o Senhor Arnildo Rieger, e empresa **WEILER PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – ME**, já qualificados no Contrato original, passa a vigorar com as alterações seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Contratação de serviços adicionais, para conclusão do objeto contratado, nos termos apresentados no Requerimento Protocolado sob n.º 2169/2014, e aprovação do Departamento de Engenharia, em anexo.

Parágrafo Único: Pela contratação adicional, O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor de R\$ 1.020,00 (um mil e vinte reais). O Valor global do contrato passa a ser de R\$ 50.993,00 (cinquenta mil novecentos e noventa e três reais).

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas e condições do contrato original, que não conflitem com este, permanecerão inalteradas.


E assim, por estarem justos e acertados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor e forma.


Pato Bragado - PR, em 27 de novembro de 2014.


MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO - CONTRATANTE
Arnildo Rieger


WEILER PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – ME – CONTRATADO

Vilmar Weiler

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
de 13/12/14 Fl. 36
Nº 3987
Visto 

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
de 12/12/14 Nº 382
Visto 

WEILER PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA – ME

Rua Dorothea Gottschalk Fischer, 570 – Sala 02 – Lot. Por do Sol
ENTRE RIOS DO OESTE – PARANÁ
CNPJ Nº 09.356.744/0002-07
Inscrição Estadual nº 90430740-80
Fone (45) 3257-1113 e 9966-7013

Ao Setor de Compras


Município de Pato Bragado/Pr.

Weiler Promoções e Eventos Ltda, inscrita no CNPJ nº 09.356.744/0002-07, vem requerer aditivo de valor de R\$ 1.020,00 (hum mil vinte reais) do contrato nº 128/2014 da obra de construção de sarjeta; galeria pluvial; parede inclinada do córrego; travessia elevada sobre o córrego e seus acessos, por motivo de ampliação do projeto inicial, (grade de parapeito na extensão lateral da ponte).

Aguarda Deferimento,

Entre Rios do Oeste, 27 de Novembro de 2014.


VILMAR WEILER – Sócio Administrador
CPF nº 550.088.959-15


Giovanni Molinari
Engenheiro Civil
CREA 71.706/D Pato Bragado - PR

Aprovado dia 02/12/14

850,00 X BDI DA OBRA

850,00 X 20%


Total. 1020,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO
PROTOCOLO GERAL

Protocolo Nº: 2169

Data: 27/11/14

HS: 14:05:2014





METALÚRGICA CENTRAL

Metalúrgica e Vidraçaria
Pato Bragado Ltda

Fabricação de Portas, Janelas, Grades, Cercas, Toldos, Celas,
Estruturas Metálicas, Portões Eletrônicos e Serviços Gerais.

Fone: (45) 3282-1228 - Cel.: 8818-4876 - Rua Guaira, 2225 - Centro - 85948-000 - Pato Bragado - PR

Data: 20/11/2014 **ORÇAMENTO** Nº: 1222


Nome: Weibe Eventos

Endereço: _____

Município: Entre Rios do Oeste Est.: PR Fone: _____

QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	VALOR R\$
<u>4</u>	<u>Peças de estrutura de fechamento lateral, PAPIÃO Projeto</u>	<u>21250</u>	<u>850,00</u>

Agradecemos a Preferência.



ASSINATURA

TOTAL R\$

850,00