



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

TERMO ADITIVO N.º 181/2014

CONTRATO Nº 202/2012

Tomada de Preços nº 015/2012 – Homologado em 05/09/2014

Objeto: Revitalização da Avenida Willy Barth.

Termo Aditivo ao Contrato, celebrado em 05 de setembro de 2012, entre o Município de Pato Bragado, aqui representado pelo Prefeito do Município o Senhor Arnildo Rieger, e a Empresa **JAH – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREITEIRA LTDA**, já qualificada no Contrato original, passa a vigorar com as alterações seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Diante DOS SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS as partes acima identificadas resolvem GLOSAR DEFINITIVAMENTE os itens relacionados no Parecer do Departamento de engenharia, conforme anexo, uma vez que os mesmos são serviços não essenciais à funcionabilidade do contrato em pauta.

CLÁUSULA SEGUNDA: Pelas Glosas pactuadas, o Contrato sofrerá redução de valor na ordem de R\$ 9.318,26 (nove mil, trezentos e dezoito reais e vinte e seis centavos). O valor Global do Contrato passa a ser de R\$ 181.598,56 (cento e oitenta e um mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas e condições do contrato original, que não conflitarem com este, permanecerão inalteradas. E assim, por estarem justos e acertados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor e forma.

E assim, por estarem justos e acertados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor e forma.

Pato Bragado - PR, em 27 de novembro de 2014.

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
eletrônico Nº 588
de 22/11/14 FL. 11
Visto


MUNICÍPIO DE PÁTO BRAGADO
CONTRATANTE

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL
Presente Nº 3993
de 23/11/14 FL. 01
Visto

JAH – MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREITEIRA LTDA
CONTRATADO

Adilson RM

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Pato Bragado

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE GLOSAS


ORÇAMENTO REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA WILLY BARTH - 2º ETAPA - Conforme Tomada de preços 015/2012

MUNICÍPIO : PATO BRAGADO
 OBRA : 2º ETAPA REVITALIZAÇÃO AVENIDA WILLY BARTH
 LOCAL : AVENIDA WILLY BARTH
 BDI (%) : 25,00%

	DESCRICAO	UNID.	PU TAB	PU+BDI	VALOR (R\$)	
					QUANTID.	
1	INSTALAÇÕES PRELIMINARES					0,00
1.1	Depósito de obra A=10m2 sem piso	gb	1.240,00	1.550,00	0,00	0,00
1.2	Placa obra 4,00x2,00m chp galv.pint.c/tinta autom.	gb	700,00	875,00	0,00	0,00
1.3	Locação de obra	m2	1,88	2,35	0,00	0,00
2	DEMOLIÇÕES					790,00
2.1	Demolição revest. cimentado c/lastro conc.c/ret	m2	9,00	11,25	48	540,00
2.2	Retirada manual de grama	m2	2,50	3,13	0	0,00
2.3	Retirada de pavimentação Pedra Brita	m2	1,50	1,88	0	0,00
2.4	Retirada pavt. em paralelepípedo c/reaprov.	m2	1,50	1,88	0	0,00
2.5	Retirada pavt. em pré moldado de conc. c/reaprov.	m2	4,50	5,63	0	0,00
2.6	Retirada meio fio pré moldado de conc. c/reaprov.	m	5,00	6,25	40	250,00
2.7	Retirada de árvore com destocamento	UD	30,00	37,50	0,00	0,00
3	MOVIMENTO DE TERRA					0,00
3.1	Aterro compactado manualmente	m3	16,00	20,00	0	0,00
3.2	Regularização mecanica em terreno	m3	2,25	2,81	0	0,00
4	ALVENARIA					0,00
4.1	Mureta com tijolo 9x14x19cm para contenção nos lotes vazios (chapiscado)	m	12,00	15,00	0,00	0,00
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					0,00

5.1	Poste de aço cônico contínuo, (modelo padrão de referência "RIO PARANÁ - FIBROMETAL), com 9 metros de altura livre até a luminária superior e 4 metros até a luminária inferior, engastar, aço galvanizado a fogo, pintura eletrostática a pó	UD	1.987,54	2.484,43	0,00	0,00
5.2	Luminária pública padrão de referência Flamingo - FIBROMETAL Vapor Metálico 400W para o braço superior	UD	420,56	525,70	0,00	0,00
5.3	Luminária pública padrão de referência Flamingo - FIBROMETOL Vapor Metálico 150W para o braço inferior	UD	203,56	254,45	0,00	0,00
5.4	Lâmpada vapor metálico - 400W - fornecimento e colocação	UD	83,10	103,88	0,00	0,00
5.5	Reator para lâmpada Vapor metálico - 400W.	UD	88,20	110,25	0,00	0,00
5.6	Lâmpada vapor metálico - 150W - fornecimento e colocação	UD	46,10	57,63	0,00	0,00
5.7	Reator para lâmpada Vapor metálico 150W.	UD	60,20	75,25	0,00	0,00
5.8	Disjuntor termomagnético bipolar de 35 A, de fabricante e modelo homologados pela COPEL	UD	39,90	49,88	0,00	0,00
5.9	Relé fotoelétrico com base.	UD	24,40	30,50	0,00	0,00
5.10	Quadro de medição padrão COPEL CNPH	UD	263,49	329,36	0,00	0,00
5.11	Cabo cobre com isolamento em PVC 1kV, 4,0 mm2.	m	3,40	4,25	0,00	0,00
5.12	Cabo cobre com isolamento em PVC 1kV, 6,0 mm2.	m	4,10	5,13	0,00	0,00
5.13	Cabo cobre com isolamento em PVC 750V, 10,0 mm2.	m	5,65	7,06	0,00	0,00
5.14	Eletroduto PVC corrugado 1.1/4", ref Kanalex	m	6,95	8,69	0,00	0,00
5.15	Eletroduto de aço galvanizado 1", incluindo conexões.	m	17,30	21,63	0,00	0,00
5.16	Aterramento com haste cobre 5/8"x 2400mm de comp, conector de terra tipo cabo-haste p/ cabo de 10mm2.	cj	35,43	44,29	0,00	0,00
5.17	Cx pass alv c/ tp CA fundo 5cm brita 30x30x50cm	UD	69,48	86,85	0,00	0,00
6	PINTURA EM PISOS					99,00
6.1	Pintura com tinta acril. 1ª 3dmão para rampas de acessibilidade	m2	9,00	11,25	8,8	99,00
7	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					7.557,49
7.1	Guia de concreto moldada in loco com 15 cm de largura	m	29,00	36,25	40	1.450,00
7.2	Paver na Cor Cinza - 4 cm - com lastro de pó de pedra e rejuntamento	m2	37,00	46,25	85	3.931,25
7.3	Paver na Cor Cinza - 6 cm - com lastro de pó de pedra e rejuntamento	m2	41,00	51,25	9,2	471,50
7.4	Paver na Cor Vermelho - 4 cm - com lastro de pó de pedra e rejuntamento	m2	41,00	51,25	11,15	571,44
7.5	Paver na Cor Vermelho - 6 cm - com lastro de pó de pedra e rejuntamento	m2	46,00	57,50	7	402,50
7.6	Paver na Cor Preto - 4 cm - com lastro de pó de pedra e rejuntamento	m2	41,00	51,25	0	0,00
7.7	Paver na Cor Preto - 6 cm - com lastro de pó de pedra e rejuntamento	m2	46,00	57,50	0	0,00
7.8	Paver Tátil de Alerta Colorido - 4 cm - com lastro de pó de pedra e rejuntamento	m2	37,00	46,25	4	185,00
7.9	Paver Tátil Direcional Colorido - 4 cm - com lastro de pó de pedra e rejuntamento	m2	37,00	46,25	4	185,00

7.10	Rampa de acessibilidade em concreto não estrutural impermeabilizado e: 8 cm c/ acabam.	m2	32,80	41,00	8,8	360,80
8	EQUIPAMENTOS PARA AMBIENTES EXTERNOS					142,52
8.1	Canos PVC 100 mm - passagem água pluvial pelo paver	m	13,00	16,25	0,00	0,00
8.2	Anel de concreto c/ diâmetro de 100 cm - junto das árvores	ud	28,50	35,63	4,00	142,52
8.3	Lixeira em ferro - conforme projeto	ud	260,00	325,00	0,00	0,00
9	PAISAGISMO					729,25
9.1	Preparo terra vegetal c/adubo orgânico mineral	m3	35,00	43,75	0,44	19,25
9.2	Plantio grama em placa c/espal. de terra vegetal	m2	8,00	10,00	0,00	0,00
9.3	Plantio arvores ornamentais h>2,50m,inc.abert.vala	ud	88,00	110,00	4,00	440,00
9.4	Plantio arbusto ornamental h>0,50m,inc.abert.vala	ud	27,00	33,75	6,00	202,50
9.5	Plantio de herbáceas ornamentais	m2	18,00	22,50	3,00	67,50
10	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					0,00
10.1	Brita Graduada	m3	58,00	72,50	0,00	0,00
10.2	Pintura de Ligação	m2	1,80	2,25	0,00	0,00
10.3	CBUQ - Aplicado e compactado	ton	200,00	250,00	0,00	0,00
11	LIMPEZA					0,00
11.1	Limpeza geral da obra	m2	1,20	1,50	0,00	0,00
	TOTAL GERAL					9.318,26


 Junior Backes
 Arquiteto e Urbanista
 CAU A45717/5 - Pato Branco - PR

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Data Inicial de Emissão: 01.01.2012

Data Final de Emissão: 31.12.2012

UG	Empenho	Data	Emis.	P/A	Código da Despesa	Credor	Valor Empenhado	Valor Pago
Contrato.....: 2012202								
0000	008754	16/10/2012	1.012	4192	4490.51.02.02.00	3540 J.A.H. MAT. DE CONSTRUÇÃO CIVIL E	120.000,00	94.648,47*
0000	008755	16/10/2012	1.012	1957	4490.51.02.02.00	3540 J.A.H. MAT. DE CONSTRUÇÃO CIVIL E	70.916,82	66.126,83*
Total							190.916,82	160.775,30
Total Geral :							190.916,82	160.775,30

8754

20.823,26 -> 2013

181.598,56

-9.318,26

4,88

U.G.: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Nro Empenho : 2012/008754 Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Órgão: 2 Poder Executivo

Objeto Despesa: 37 Obras Contratadas

Unidade: 8 Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo

Funcional ...: 15.451.1300.1.012.000

Nat. Despesa: 4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS

Credor: 3540 J.A.H. MAT. DE CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREITEIRA LTDA

Endereço ...: RUA 7 DE SETEMBRO- ED. ITACORÁ-SALA 503 Fone ...:

Cidade: MARECHAL CÂNDIDO RON PR

Licitação ..: Tomada de Preços

Número: 15

Ano: 2012 Data Homologação: 05.09.2012

Solicitação :

Proc.Compra :

Ano:

Nº Contrato : 2012202

Nº Convênio :

Data Convenio

Emissão: 16.10.2012

Inc. Patrim.: Sim

----- Parcelas -----

Subempenho	nº	Vencimento	Valor	Pagamento
	3	10.12.2013	4.463,57	

----- Valores -----

Inscrito Processado	4.463,57
Inscrito Não Processado ..	64,70
Empenhado	4.528,27
Anulado	0,00
Em Liquidação	0,00
Liquidado	4.463,57
A Liquidar	64,70
Pago	0,00
A Pagar	4.463,57

Item	Qtde	Unid	Especificação	Preço Unitário
1	1,00		Parte da Execução da Segunda Etapa de Revitalização da Avenida Willy Barth, entre a Avenida Continenta 1 e Rua Itararé, cfe. TP 015/12 e Contrato 202/12.	120.000,00

----- Movimentação -----

Nro.	Data	Historico	Nº e Data do Documento	Contrapartida	Valor
------	------	-----------	------------------------	---------------	-------

----- Retenções -----

Tipo de Conta	Conta	Descrição	Valor	Historico	Complemento Histórico
Conta Contábil	1544	RECEITAS A REALIZAR	227,58	Retencao de Empenho	NF 462 23/01/2013
		Total	227,58		

U.G.: 0000 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO

Nro Empenho : 2012/008755 Restos a Pagar

Categoria : 1 Comum

Órgão: 2 Poder Executivo

Objeto Despesa: 37 Obras Contratadas

Unidade: 8 Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo

Funcional ...: 15.451.1300.1.012.000

Nat. Despesa: 4.4.90.51.02.02.00 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS

Fonte Recurso: 505 Royalties Tratado de Itaipu Binacional

Credor: 3540 J.A.H. MAT. DE CONSTRUÇÃO CIVIL E EMPREITEIRA LTDA

Endereço ...: RUA 7 DE SETEMBRO- ED. ITACORÁ-SALA 503 Fone ...:

Cidade: MARECHAL CÂNDIDO RON PR

Licitação ..: Tomada de Preços

Número: 15

Ano: 2012 Data Homologação: 05.09.2012

Solicitação :

Proc.Compra :

Ano:

Nº Contrato : 2012202

Nº Convênio :

Data Convenio:

Emissão: 16.10.2012

Inc. Patrim.: Sim

----- Valores -----

Inscrito Processado	0,00
Inscrito Não Processado ..	4.789,99
Empenhado	4.789,99
Anulado	0,00
Em Liquidação	0,00
Liquidado	0,00
A Liquidar	4.789,99
Pago	0,00
A Pagar	0,00

Item	Qtde	Unid	Especificação	Preço Unitário
1	1,00		Parte da Execução da Segunda Etapa de Revitalização da Avenida Willy Barth, entre a Avenida Continenta 1 e Rua Itararé, cfe. TP 015/12 e Contrato 202/12.	70.916,82

----- Movimentação -----

Nro.	Data	Historico	Nº e Data do Documento	Contrapartida	Valor
------	------	-----------	------------------------	---------------	-------