

TERMO ADITIVO N.º 024/2015
CONTRATO Nº 236/2014 - Tomada de Preços n.º 014/2014
Homologado em 14/10/2014

Objeto: Reforma nas intermediações do Ginásio de Esportes “O Bragadinho”

Termo Aditivo ao Contrato, celebrado em 14 de outubro de 2014, entre o Município de Pato Bragado, aqui representado pelo Prefeito do Município o Senhor Arnildo Rieger, e empresa **ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA**, já qualificados no Contrato original, passa a vigorar com as alterações seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Contratação de serviços adicionais, nos termos apresentados na Planilha de serviços elaborada pelo Departamento de Engenharia, em anexo.

Parágrafo Único: Pela contratação adicional, O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor de R\$ 2.481,67 (dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos). O Valor global do contrato passa a ser de R\$ 49.086,39 (quarenta e nove mil, oitenta e seis reais e trinta e nove centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA: Nos termos da Cláusula sexta do Contrato principal, fica prorrogada a vigência do contrato e do prazo para execução da obra, para mais 06 (seis) meses, encerrando-se em 13 de setembro de 2015.

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas e condições do contrato original, que não conflitem com este, permanecerão inalteradas.

E assim, por estarem justos e acertados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor e forma.

Pato Bragado - PR, em 02 de março de 2015.

MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO - CONTRATANTE
Arnildo Rieger

ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - CONTRATADA
Arno Osmar Zuse