

**TERMO ADITIVO N.º 114/2015**  
**CONTRATO Nº 245/2014**  
**Tomada de Preços n.º 015/2014**  
**Processo LC n.º 630 – Homologado em 20/10/2014**

Objeto: Reforma da quadra esportiva do Ginásio de Esportes “O Bragadinho”

Termo Aditivo ao Contrato, celebrado em 21 de outubro de 2014, entre o Município de Pato Bragado, aqui representado pelo Prefeito do Município o Senhor Arnildo Rieger, e empresa **ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA**, já qualificados no Contrato original, passa a vigorar com as alterações seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Nos termos da Cláusula sexta do Contrato principal, fica prorrogada a vigência do contrato e do prazo para execução da obra, para mais 06 (seis) meses, encerrando-se em 21 de março de 2016.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** As demais cláusulas e condições do contrato original, que não conflitem com este, permanecerão inalteradas.

E assim, por estarem justos e acertados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor e forma.

Pato Bragado - PR, em 09 de setembro de 2015.

**MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO - CONTRATANTE**  
**Arnildo Rieger**

**ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - CONTRATADA**  
**Arno Osmar Zuse**