

TERMO ADITIVO N.º 145/2015
CONTRATO N.º 043/2015
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2015 - Homologado em 19/03/2015

Objeto: Construção de **Ciclovía e Trevo de Acesso** ao Parque Industrial – Zona Industrial Z4 – às margens da PR 495, Município de Pato Bragado – PR.

Termo Aditivo ao Contrato, celebrado em 20/03/2015, entre o Município de Pato Bragado, aqui representado pelo Prefeito em exercício o Senhor Leomar Rohden, e empresa **TERRAPLENAGEM SR LTDA**, já qualificados no Contrato original, nos termos da solicitação formalizada pelo Departamento de Engenharia desta Municipalidade, passa a vigorar com as alterações seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Contratação de serviços adicionais para conclusão do objeto citado no Objeto do Contrato em referência, tudo conforme Planilha de serviços adicionais a serem executados, elaborada pelo Departamento de Engenharia, em anexo.

Parágrafo Único: Pelos serviços adicionais contratados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor de **R\$ 14.313,20 (catorze mil trezentos e treze reais e vinte centavos)**. O valor global do contrato passa a ser de R\$ 691.240,22 (seiscentos e noventa e um mil duzentos e quarenta reais e vinte e dois centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA: Para fazer face às despesas deste Termo Aditivo, serão utilizados recursos financeiros disponíveis na(s) seguinte(s) Dotação(ões) Orçamentária(s):

02.008 – Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo
154511300.1006 – Obras de Melhorias nas vias urbanas
4.4.90.51.02.6219 – Outros bens de domínio público
4.4.90.51.02.6220 – Outros bens de domínio público

CLÁUSULA TERCEIRA As demais cláusulas e condições do contrato original, que não conflitarem com este, permanecerão inalteradas.

E assim, por estarem justos e acertados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor e forma.

Pato Bragado - PR, em 03 de novembro de 2015.

MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO - CONTRATANTE
Leomar Rohden

Vilson Sperfeld
TERRAPLENAGEM SR LTDA - CONTRATADA