

TERMO ADITIVO N.º 002/2016
CONTRATO N.º 213/2015
TOMADA DE PREÇOS N.º 023/2015 - Processo LC n.º 186 – Hom. em 05/10/2015.

Objeto: Execução da obra de **Pavimentação asfáltica, ciclovia e passeio público** na Rua Padre Alois Mark, acesso ao Colégio Estadual de Pato Bragado – PR.

Termo Aditivo ao Contrato, celebrado em 05 de outubro 2015, entre o Município de Pato Bragado, aqui representado pelo Prefeito do Município o Senhor Arnildo Rieger, e empresa **ECEC – EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, já qualificados no Contrato original, passa a vigorar com as alterações seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Nos termos da Cláusula sexta do Contrato principal em referência, fica prorrogada o prazo para execução da obra, para mais 60 (sessenta) dias, encerrando-se em 05 de março de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas e condições do contrato original, que não conflitarem com este, permanecerão inalteradas.

E assim, por estarem justos e acertados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor e forma.

Pato Bragado - PR, em 05 de janeiro de 2016.

MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO
Arnildo Rieger - Contratante

ECEC – EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP
Contratada
Rodrigo Fausto Bertol