

TERMO ADITIVO N.º 031/2016
CONTRATO Nº 245/2014
Tomada de Preços n.º 015/2014
Processo LC n.º 630 – Homologado em 20/10/2014

Objeto: Reforma da quadra esportiva do Ginásio de Esportes “O Bragadinho”

Termo Aditivo ao Contrato, celebrado em 21 de outubro de 2014, entre o Município de Pato Bragado, aqui representado pelo Prefeito do Município o Senhor Arnildo Rieger, e empresa **ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA**, já qualificados no Contrato original, passa a vigorar com as alterações seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Nos termos da Cláusula sexta do Contrato principal, fica prorrogada a vigência do contrato e do prazo para execução da obra, para mais 06 (seis) meses, encerrando-se em 21 de setembro de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas e condições do contrato original, que não conflitem com este, permanecerão inalteradas.

E assim, por estarem justos e acertados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor e forma.

Pato Bragado - PR, em 09 de março de 2016.

MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO - CONTRATANTE
Arnildo Rieger

ZUSE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - CONTRATADA
Arno Osmar Zuse