

TERMO ADITIVO N.º 038/2016
CONTRATO N.º 043/2015
TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2015 - Homologado em 19/03/2015

Objeto: Construção de **Ciclovía e Trevo de Acesso** ao Parque Industrial – Zona Industrial Z4 – às margens da PR 495, Município de Pato Bragado – PR.

Termo Aditivo ao Contrato, celebrado em 20/03/2015, entre o Município de Pato Bragado, aqui representado pelo Prefeito o Senhor Arnildo Rieger, e empresa **TERRAPLENAGEM SR LTDA**, já qualificados no Contrato original, nos termos da solicitação formalizada pelo Departamento de Engenharia desta Municipalidade, passa a vigorar com as alterações seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato, prevista na Cláusula Quinta do Contrato original, para mais 04 (quatro) meses, encerrando-se, portanto, em 20 de julho de 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas e condições do contrato original, que não conflitem com este, permanecerão inalteradas.

E assim, por estarem justos e acertados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor e forma.

Pato Bragado - PR, em 29 de fevereiro de 2016.

MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO - CONTRATANTE
Arnildo Rieger

Vilson Sperfeld
TERRAPLENAGEM SR LTDA - CONTRATADA