

**TERMO ADITIVO N.º 045/2016**  
**CONTRATO N.º 212/2015**  
**TOMADA DE PREÇOS N.º 022/2015 - PROCESSO LC N.º 185 – HOM. EM 05/10/2015.**

**Objeto:** Execução da obra de 4.207,50 m<sup>2</sup> de Recape asfáltico sobre lajota sextavada, junto à Ciclovia localizada às margens da Avenida Willy Barth / PR 495, neste Município de Pato Bragado - PR (Ciclovia – Portal de Entrada/Cemitério).

Termo Aditivo ao Contrato, celebrado em 05 de outubro 2015, entre o Município de Pato Bragado, aqui representado pelo Prefeito do Município o Senhor Arnildo Rieger, e empresa **ECEC – EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, já qualificados no Contrato original, passa a vigorar com as alterações seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Nos termos da Cláusula sexta do Contrato principal em referência, fica prorrogada o prazo de vigência do contrato, para mais 90 (noventa) dias, encerrando-se em 30 de junho de 2016.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** As demais cláusulas e condições do contrato original, que não conflitarem com este, permanecerão inalteradas.

E assim, por estarem justos e acertados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor e forma.

Pato Bragado - PR, em 15 de março de 2016.

**MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO**  
**Arnildo Rieger - Contratante**

**ECEC – EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**  
**Contratada**  
**Rodrigo Fausto Bertol**