

TERMO ADITIVO N.º 144/2016
CONTRATO N.º 116/2015
TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2015 - Homologado em 01/06/2015

Objeto: Confeccção e instalaço de 01 (um) reservatrio de gua - 200.000 litros.

Termo Aditivo ao Contrato, celebrado em 02 de junho de 2015, entre o Municpio de Pato Bragado, aqui representado pelo Prefeito do Municpio o Senhor Arnildo Rieger, e empresa **FABRIMAQ TORNEARIA DE MQUINAS AGRCOLAS E INDUSTRIAIS LTDA**, j qualificados no Contrato original, e de acordo com a solicitaço formalizada pela Secretaria Municipal de Obras, Viaço e Urbanismo, e;

Considerando que a base para instalaço da caixa de gua ainda no estar concluída, para a devida instalaço do reservatrio, o Contrato original passa a vigorar com as alteraçes seguintes:

CLUSULA PRIMEIRA: O Prazo de entrega e instalaço do reservatrio de gua, previsto na clusula sexta do contrato inicial, fica prorrogado por mais 06 (seis) meses, encerrando-se em 30 de março de 2017.

CLUSULA SEGUNDA: As demais clusulas e condiçes do contrato original, que no conflitem com este, permanecero inalteradas.

E assim, por estarem justos e acertados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor e forma.

Pato Bragado - PR, em 26 de setembro de 2016.

MUNICPIO DE PATO BRAGADO
Arnildo Rieger - CONTRATANTE

FABRIMAQ TORNEARIA DE MQUINAS AGRCOLAS E INDUSTRIAIS LTDA – EMPRESA
CONTRATADA
Alexandre Cabreira da Silva