

**TERMO ADITIVO N.º 169/2016**  
**CONTRATO N.º 229/2016**  
**TOMADA DE PREÇOS N.º 028/2016 - Homologado em 17/10/2016**

**Objeto:** Reforma e ampliação do Barracão Comunitário edificado junto à Chácara 44/A/A, Linha Oriental.

Termo Aditivo ao Contrato assinado em 19 de outubro de 2016, entre o **Município de Pato Bragado**, e a empresa **DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME**, ambos já qualificados no Contrato original, e nos termos da solicitação formalizada pelo Departamento de Engenharia desta Municipalidade, passa a vigorar com as alterações seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Nos termos da solicitação formalizada pelo Departamento de Engenharia, o objeto do Contrato, citado na Cláusula Primeira do Contrato em referência, passa a ser o seguinte: “Fornecimento de material e mão de obra necessária, visando a execução da reforma do Barracão Comunitário edificado junto à Chácara 44/A/A, Linha Oriental, Município de Pato Bragado – PR.”

**Parágrafo Único:** Considerando que foi excluída a Ampliação da obra em referência, fica também a CONTRATADA dispensada de apresentar a Matrícula da obra – CEI Cadastro Específico no INSS, prevista na Cláusula Quinta do Contrato n.º 229/2016.

**CLAUSULA SEGUNDA:** As demais cláusulas e condições do contrato original, que não conflitarem com este, permanecerão inalteradas.

E assim, por estarem justos e acertados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor e forma.

Pato Bragado – PR, em 12 de dezembro de 2016.

**MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO**  
**Arnildo Rieger - Contratante**

**DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME – CONTRATADA**  
**Leduvino Dallabona**