

TERMO ADITIVO N.º 022/2017
CONTRATO N.º 178/2016
Processo LC n.º 155/2016 – Homologado em 15/08/2016

Objeto: Reforma do telhado do Centro Cultural

Termo Aditivo ao Contrato, celebrado em 15 de agosto de 2016, entre o Município de Pato Bragado, aqui representado pelo Prefeito do Município o Senhor Leomar Rohden, e empresa **DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME**, já qualificados no Contrato original, passa a vigorar com as alterações seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Nos termos da Cláusula Quarta, fica prorrogada a vigência do Contrato 178/2016, para mais 06 (seis) meses, encerrando-se em 10 de agosto de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas e condições do contrato original, que não conflitarem com este, permanecerão inalteradas.

Pato Bragado - PR, em 10 de fevereiro de 2017.

MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO
LEOMAR ROHDEN - CONTRATANTE

DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME
Leduvino Dallabona - CONTRATADA