

**TERMO ADITIVO N.º 064/2017**  
**CONTRATO N.º 229/2016**  
Processo LC n.º 197/2016 – Homologado em 17/10/2016

**Objeto:** Reforma e ampliação barracão da Linha Oriental.

Termo Aditivo de Prazo ao Contrato, celebrado em 17 de outubro de 2017, entre o Município de Pato Bragado, aqui representado pelo Prefeito do Município o Senhor Leomar Rohden, e empresa **DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME**, já qualificados no Contrato original, passa a vigorar com as alterações seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Nos termos da Cláusula Sexta, fica prorrogada a vigência do Contrato 178/2016, para mais 30 (trinta) dias, encerrando-se em 17 de maio de 2017.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** As demais cláusulas e condições do contrato original, que não conflitarem com este, permanecerão inalteradas.

Pato Bragado - PR, em 13 de abril de 2017.

**MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO**  
**LEOMAR ROHDEN - CONTRATANTE**

**DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME**  
**Leduvino Dallabona - CONTRATADA**