

TERMO ADITIVO N.º 148/2017
CONTRATO N.º 035/2017 - TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2017
Processo LC n.º 017/2017 – Homologado em 06/03/2017

OBJETO: Contratação de empresa para reforma da pavimentação da estrada em frente ao Parque de Exposições Bragadense – Município de Pato Bragado.

Termo Aditivo de Prazo ao Contrato, celebrado em 06 de março de 2017, entre o Município de Pato Bragado, aqui representado pelo Prefeito do Município o Senhor Leomar Rohden, e empresa **ECOPAVI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, já qualificados no Contrato original, passa a vigorar com as alterações seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Nos termos da Cláusula sexta do Contrato principal, fica prorrogado o prazo de vigência do contrato para mais 90 dias, encerrando-se em 06 de dezembro de 2017.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas e condições do contrato original, que não conflitarem com este, permanecerão inalteradas.

E assim, por estarem justos e acertados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor e forma.

Pato Bragado - PR, em 04 de setembro de 2017.

MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO - CONTRATANTE
Leomar Rohden

ECOPAVI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - CONTRATADA