

**TERMO ADITIVO N.º 005/2018**  
**CONTRATO N.º 242/2017 - Processo LC n.º 239**  
**Tomada de Preços N.º 025/2017 - Homologa em 10/11/2017**

**Objeto:** Contratação de empresa para execução de serviços junto ao Lago Municipal, localizado nas margens da PR – 495, no Município de Pato Bragado – PR, conforme previsto no projeto arquitetônico, planilhas de serviços, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo.

Termo Aditivo ao Contrato, celebrado em 10/11/2017, entre o Município de Pato Bragado, aqui representado pelo Prefeito em exercício o Senhor Dirceu Anderle, e a empresa **DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME**, já qualificados no Contrato original, nos termos da justificativa formalizada pelo Departamento de Engenharia desta Municipalidade, passa a vigorar com as alterações seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Ficam glosados de comum acordo entre as partes, alguns serviços previstos nas Planilhas Orçamentárias do contrato original não executadas pela empresa CONTRATADA, nos termos do relatório do Departamento de Engenharia, em anexo, conforme segue:

DESCRIÇÃO	VALOR
MATERIAL	R\$ 7.963,91
MÃO-DE-OBRA	R\$ 6.356,97
TOTAL	R\$ 14.320,88

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Ficam contratados serviços adicionais, conforme relacionados no Relatório assinado e justificado pelo Departamento de Engenharia, em anexo, para conclusão dos serviços inicialmente contratados.

DESCRIÇÃO	VALOR
MATERIAL	R\$ 20.084,77
MÃO-DE-OBRA	R\$ 26.327,96
TOTAL	R\$ 46.412,73

**Parágrafo Único:** Pela glosa havida, na planilha inicial e, pela contratação de serviços adicionais o contrato fica acrescido em **R\$ 32.091,85 (trinta e dois mil noventa e um reais e oitenta e cinco centavos)** e passa a ter novo valor global sendo **R\$ 270.051,60 (duzentos e setenta mil cinquenta e um reais e sessenta centavos)**.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** As demais cláusulas e condições do contrato original, que não conflitarem com este, permanecerão inalteradas.

E assim, por estarem justos e acertados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor e forma.

Pato Bragado - PR, em 23 de janeiro de 2018.

**MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO – CONTRATANTE**

**DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME – CONTRATADA**