

**TERMO ADITIVO N.º 009/2018**  
**CONTRATO N.º 265/2017 - Processo LC n.º 225**  
**Tomada de Preços N.º 024/2017 - Homologa em 06/12/2017**

**Objeto:** Contratação de empresa para execução de Ciclovia de acesso na Rua Guaíra e Padre Alouis Mark e Passeio em blocos de concreto em área de escoamento de veículos em frente ao Colégio Estadual no Município de Pato Bragado – PR, conforme previsto no projeto arquitetônico, planilhas de serviços, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo, anexos ao Edital Convocatório.

Termo Aditivo ao Contrato, celebrado em 06/12/2017, entre o Município de Pato Bragado, aqui representado pelo Prefeito o Senhor Leomar Rohden, e a empresa **DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME**, já qualificados no Contrato original, nos termos da justificativa formalizada pelo Departamento de Engenharia desta Municipalidade, passa a vigorar com as alterações seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Ficam contratados serviços adicionais, conforme relacionados no Relatório assinado e justificado pelo Departamento de Engenharia, em anexo, para conclusão dos serviços inicialmente contratados.

DESCRIÇÃO	VALOR
MATERIAL	R\$ 2.154,07
MÃO-DE-OBRA	R\$ 690,61
TOTAL	R\$ 2.844,68

**Parágrafo Único:** Pela contratação de serviços adicionais o contrato fica acrescido em **R\$ 2.844,68 (dois mil oitocentos e quarenta e quatro reais es sessenta e oito centavos)** e passa a ter o valor global de **R\$ 92.056,89 (noventa e dois mil cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos)**.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** As demais cláusulas e condições do contrato original, que não conflitarem com este, permanecerão inalteradas.

E assim, por estarem justos e acertados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor e forma.

Pato Bragado - PR, em 07 de fevereiro de 2018.

**MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO – CONTRATANTE**

**DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME – CONTRATADA**