

**TERMO ADITIVO N.º 067/2018**  
**CONTRATO Nº 2018002/2018 - TOMADA DE PREÇOS N.º 030/2017**  
**Processo LC n.º 289 – Homologado em 04/01/2018**

**Objeto:** Contratação de empresa para execução de obra de 3.318,77m<sup>2</sup> de Pavimentação com Pedras Poliédricas, em estrada rural prolongamento da Rua Florianópolis a Rua Sub Urbana, no Município de Pato Bragado – PR.

Termo Aditivo ao Contrato, celebrado em 04/01/2018, entre o Município de Pato Bragado, aqui representado pelo Prefeito o Senhor Leomar Rodhen, e a empresa **G. J. TULIO & CIA LTDA**, já qualificados no Contrato original, nos termos da justificativa formalizada pelo Departamento de Engenharia desta Municipalidade e protocolo 1054/2018 da empresa executora passa a vigorar com as alterações seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Ficam contratados serviços adicionais, conforme relacionados no Relatório assinado e justificado pelo Departamento de Engenharia, em anexo, para conclusão dos serviços inicialmente contratados.

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	PERCENTUAL
MATERIAL	R\$ 3.188,26	70 %
MÃO-DE-OBRA	R\$ 1.366,40	30 %
TOTAL	R\$ 4.554,66	100 %

**Parágrafo Único:** Pela contratação de serviços adicionais o contrato fica acrescido em **R\$ 4.554,66 (quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e seis centavos)** e passa a ter novo valor global sendo **R\$ 116.253,36 (cento e dezesseis mil duzentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos)**.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** As despesas decorrentes do presente termo aditivo ocorrerão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

**02.008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO**

2678213501007 – PAVIMENTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS

4.4.90.51.02.02 – 2385 – Ruas, Logradouros e Estradas rurais – Fonte 505

4.4.90.51.02.02 – 2388 - Ruas, Logradouros e Estradas rurais – Fonte 756

As demais cláusulas e condições do contrato original, que não conflitarem com este, permanecerão inalteradas.

E assim, por estarem justos e acertados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor e forma.

Pato Bragado - PR, em 24 de Abril de 2018.

**MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO – CONTRATANTE**

**G. J. TULIO & CIA LTDA – CONTRATADA**