

TERMO ADITIVO N.º 149/2018
CONTRATO Nº 2018096/2018 - TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2018
Processo LC n.º 066 – Homologado em 07/05/2018

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra de 5.588,31 m² de Pavimentação com Pedras Poliédricas, em estrada rural junto à Linha KM 05 (trecho 02), no Município de Pato Bragado – PR, conforme as normas previstas no memorial descritivo, planilhas de serviços e projetos de engenharia.

Termo Aditivo ao Contrato, celebrado em 07/05/2018, entre o Município de Pato Bragado, aqui representado pelo Prefeito o Senhor Leomar Rodhen, e a empresa **G. J. TULIO & CIA LTDA**, já qualificados no Contrato original, nos termos da justificativa formalizada pelo Departamento de Engenharia desta Municipalidade passa a vigorar com as alterações seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Ficam contratados serviços adicionais, conforme relacionados no Relatório assinado e justificado pelo Departamento de Engenharia, em anexo, para conclusão dos serviços inicialmente contratados.

DESCRIÇÃO	VALOR EM R\$	PERCENTUAL
MATERIAL	R\$ 2.461,89	65 %
MÃO-DE-OBRA	R\$ 1.325,63	35 %
TOTAL	R\$ 3.787,52	100 %

Parágrafo Único: Pela contratação de serviços adicionais o contrato fica acrescido em R\$ 3.787,52 (três mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) e passa a ter novo valor global sendo R\$ 211.323,98 (duzentos e onze mil trezentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo ocorrerão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

02.008 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

2678213501008 – PAVIMENTAÇÃO, RESTAURAÇÃO E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS

4.4.90.51.02.02 – 2385 – Ruas, Logradouros e Estradas Vicinais – Fonte 505

4.4.90.51.02.02 – 2388 – Ruas, Logradouros e Estradas Vicinais – Fonte 756

As demais cláusulas e condições do contrato original, que não conflitarem com este, permanecerão inalteradas.

E assim, por estarem justos e acertados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor e forma.

Pato Bragado - PR, em 19 de julho de 2018.

MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO – CONTRATANTE

G. J. TULIO & CIA LTDA – CONTRATADA