

TERMO ADITIVO N.º 169/2018
CONTRATO Nº 2018115/2018 - TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2018
Processo LC n.º 094 – Homologado em 06/06/2018

Objeto: Contratação de empresa para execução de drenagem e recomposição de pavimentação poliédrica junto ao Bairro Mutirão, no Município de Pato Bragado – PR.

Termo Aditivo ao Contrato, celebrado em 06/06/2018, entre o Município de Pato Bragado, aqui representado pelo Prefeito em exercício o Senhor Dirceu Anderle, e a empresa **MAKI ENGENHARIA LTDA**, já qualificados no Contrato original, nos termos da justificativa formalizada pelo Departamento de Engenharia desta Municipalidade, passa a vigorar com as alterações seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Ficam glosados de comum acordo entre as partes, alguns serviços previstos nas Planilhas Orçamentárias do contrato original não executadas pela empresa CONTRATADA, nos termos do relatório do Departamento de Engenharia, em anexo, conforme segue:

DESCRIÇÃO	VALOR
MATERIAL	R\$ 3.819,38
MÃO-DE-OBRA	R\$ 1.636,88
TOTAL	R\$ 5.456,26

CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam contratados serviços adicionais, conforme relacionados no Relatório assinado e justificado pelo Departamento de Engenharia, em anexo, para conclusão dos serviços inicialmente contratados.

DESCRIÇÃO	VALOR
MATERIAL	R\$ 3.284,00
MÃO-DE-OBRA	R\$ 1.407,42
TOTAL	R\$ 4.691,42

Parágrafo Único: Pela glosa havida, na planilha inicial e, pela contratação de serviços adicionais o contrato fica glosado em R\$ 764,84 (setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) e passa a ter novo valor global sendo R\$ 91.886,89 (noventa e um mil oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos);

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas e condições do contrato original, que não conflitarem com este, permanecerão inalteradas.

E assim, por estarem justos e acertados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor e forma.

Pato Bragado - PR, em 27 de agosto de 2018.

MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO – CONTRATANTE
DIRCEU ANDERLE

MAKI ENGENHARIA LTDA - CONTRATADO
MAKELY ANDRESSA PRATES