



# Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL  
eletrônico Nº 1671  
de 29/04/19 PL '  
Ana  
Visto

TERMO ADITIVO N.º 073/2019  
CONTRATO Nº 2018256/2018  
TOMADA DE PREÇOS N.º 028/2018  
Processo LC n.º 248 – Homologado em 12/12/2018

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL  
O Presente Nº 4612  
de 30/04/19 PL 33/34  
Ana  
Visto

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para execução de obra de infraestrutura e arborização junto ao Loteamento Social "3", junto ao Município de Pato Bragado - PR.

Termo Aditivo ao Contrato, celebrado em 12/12/2018, entre o Município de Pato Bragado, aqui representado pelo Prefeito municipal o senhor Leomar Rohden, e a empresa **MAKI ENGENHARIA LTDA**, já qualificados no Contrato original, nos termos da justificativa formalizada pelo Departamento de Engenharia desta Municipalidade e parecer jurídico, passa a vigorar com as alterações seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Ficam contratados serviços adicionais de terraplanagem e pavimentação, conforme relacionados no Relatório assinado e justificado pelo Departamento de Engenharia, acompanhado de parecer jurídico em anexo, para conclusão dos serviços inicialmente contratados.

**Parágrafo Único:** Pela contratação de serviços adicionais o contrato fica acrescido em R\$84.740,33 (oitenta e quatro mil setecentos e quarenta reais e trinta e três centavos) e passa a ter novo valor global de R\$780.374,01 (setecentos e oitenta mil trezentos e setenta e quatro reais e um centavo).

**CLÁUSULA TERCEIRA:** As despesas decorrentes do presente termo aditivo ocorrerão por conta da Dotação Orçamentária n.º:

**02.000 – EXECUTIVO MUNICIPAL**

**02.015 – FUNDO MUNICIPAL DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS**

**16.482.1500.1012 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

**4.4.90.51.02.02 – 7038 – Ruas, Logradouros e Estradas Rurais – Fonte 505**

**CLÁUSULA QUARTA:** As demais cláusulas e condições do contrato original, que não conflitarem com este, permanecerão inalteradas.

E assim, por estarem justos e acertados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor e forma.

Pato Bragado - PR, em 26 de Abril de 2019.

MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO - CONTRATANTE  
LEOMAR ROHDEN

MAKI ENGENHARIA LTDA - CONTRATADO  
MAKELY ANDRESSA PRATES