



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL _____
Boletim Nº 1671
de 29/04/19 PL _____
Ana
Visto

TERMO ADITIVO N.º 074/2019
CONTRATO Nº 2018218/2018
TOMADA DE PREÇOS N.º 022/2018

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL _____
O Presente Nº _____
de 30/04/19 PL 33/34

Ana
Visto

Processo LC n.º 212 – Homologado em 24/10/2018

Objeto: Contratação de empresa para execução de obra no prolongamento da Rua Apucarana e adjacências até a Rua Padre Alouis Mark no Município de Pato Bragado – PR.

Termo Aditivo ao Contrato, celebrado em 24/10/2018, entre o Município de Pato Bragado, aqui representado pelo Prefeito municipal o senhor Leomar Rohden, e a empresa **TERRAPLANAGEM ALIANÇA LTDA**, já qualificados no Contrato original, nos termos da justificativa formalizada pelo Departamento de Engenharia desta Municipalidade e parecer jurídico, passa a vigorar com as alterações seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Ficam glosados de comum acordo entre as partes, placas de sinalização previstas nas Planilhas Orçamentárias do contrato original e não executadas pela empresa CONTRATADA, nos termos do relatório do Departamento de Engenharia, em anexo, conforme segue:

DESCRIÇÃO	VALOR
MATERIAL	R\$ 1.639,90

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais cláusulas e condições do contrato original, que não conflitarem com este, permanecerão inalteradas.

E assim, por estarem justos e acertados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor e forma.

Pato Bragado - PR, em 29 de Abril de 2019.


MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO - CONTRATANTE
LEOMAR ROHDEN


TERRAPLANAGEM ALIANÇA LTDA - CONTRATADO
VALCIR SPERFELD