



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
PARANÁ EDIFICAÇÕES  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



Endereço: CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL  
Município: PATO BRAGADO-PR  
Obra: PINTURA DE FACHADA BARRACÃO CENTRO DE EVENTOS  
Órgão Prop.:

Data: 25/01/2017  
Tipo de obra:  
Projeto:  
BDI: 20,00

ITEM	DESCRIÇÃO	REPETIÇÕES / QUANTIDADE	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
			MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	PINTURA DE FACHADA BARRACÃO		R\$ 3.564,30	R\$ 2.665,80	R\$ 6.230,10	R\$ 7.476,12	100,000%
2			R\$ 3.564,30	R\$ 2.665,80	R\$ 6.230,10		
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA			57,21%	42,79%	100,00%	R\$ 7.476,12	100,0%
PERCENTAGEM (%)							

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS

Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo

**Josiane Radoll**  
Engenheira Civil  
CREA-PR 145626/D

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Cronograma Físico Financeiro



PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
PARANÁ EDIFICAÇÕES  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PARANÁ  
EDIFICAÇÕES

PROPRIO: PINTURA DE FACHADA BARRACA  
MUNICIPIO: PATO BRAGADO PR  
EMPRESA:

DATA: 25/01/17

TIPO OBRA:

PROTÓTIPO:

PRazo EXECUÇÃO: 30 DIAS

ITEM	SERVICOS	INDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	180	% NO PERIODO	BDI	
															VALOR SERVICIO C/IM	VALOR MANEIRA N/IM
01	PINTURA DE FACHADA BARRACA CENTRO DE EVENTOS	100,00%	6.230,10	100,00%											7.476,12	6.230,10
02		0,00%														
03		0,00%														
04		0,00%														
05		0,00%														
06		0,00%														
07		0,00%														
08		0,00%														
09		0,00%														
10		0,00%														
11		0,00%														
12		0,00%														
13		0,00%														
14		0,00%														
15		0,00%														
16		0,00%														
17		0,00%														
18		0,00%														
19		0,00%														
20		0,00%														
VALOR DA META LÍQUIDA FINANCIADA COM ADOZ NO PRELQ MAXIMO			6.230,10	83,33%												
VALOR DA META LÍQUIDA GERADA POR ADOZ O DISCÔNTO PREVISIVO			<b>6.230,10</b>	83,33%												
TOTAL ACUMULADO COM O DISCÔNTO PREVISIVO			6.230,10	83,33%	6.230,10	83,33%	6.230,10	83,33%	6.230,10	83,33%	6.230,10	83,33%	6.230,10	83,33%	7.476,12	6.230,10

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa

Josiane Radoll

Engenheira Civil  
CREA-PR 145626/D

Carimbo e Assinatura Responsável Verificação PRE-D

Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação PRE-D



ORÇAMENTO PINTURA FACHADA CENTRO DE EVENTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO-PR

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERACAO

ENDERECO: CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL  
MUNICIPIO: PATO BRAGADO-PR

PROTOCOLO Nº:  
ORGÃO:  
COORDENADAS:

PRÓPRIO: PINTURA DE FACHADA BARRACAÇÃO CENTRO DE EVENTOS  
TABELAS DE REFERÊNCIA: Parana edificações Ago/2015 COM ATUALIZAÇÕES PARA SINAPI/PR  
(julho/2016)  
DATA: 25/01/2017

LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOSIANE RADOLL

REG. CREA: CREA-PR-145626/D



ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITARIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)
1	72125	PINTURA DE FACHADA BARRACAÇÃO CENTRO DE EVENTOS	M2	340,00	1,68	2,52	4,20	571,20	856,80	6230,10
5	88489	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	340,00	4,20	2,52	6,72	1428,00	856,80	1428,00
5	79516/1	AF_06/2014 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	90,00	4,62	4,03	8,65	415,80	362,70	2284,80
5	73924/1	REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	90,00	8,40	5,00	13,40	756,00	450,00	778,50
5	73875/1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	90,00	4,37	1,55	5,92	393,30	139,50	1206,00
<b>TOTAL COM BDI</b>			<b>0,20</b>					<b>4277,16</b>	<b>2665,80</b>	<b>6230,10</b>
								<b>3198,96</b>		<b>7476,12</b>

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico:

*Josiane Radoll*  
**Josiane Radoll**  
Engenheira Cmt  
CREA-PR 145626/D

Carimbo e Assinaturas Responsáveis pela Verificação e Aprovação:

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*



## ANEXO VIII

### PROPOSTA DE PREÇO

E.M. CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI EPP, Avenida Brasil, 1035, Sub Sede São Francisco, Município de Santa Helena, Telefone: (45) 98839-2020, inscrita no CNPJ sob o nº. 20.381.900/0001-33, Inscrição Estadual 9066604583.

Santa Helena, em 08 de Fevereiro de 2017.

À Comissão de Licitação - Ref: Convite Nº 001/2017

#### Prezados Senhores:

A Empresa E.M. CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI EPP, estabelecida na Avenida Brasil, 1035, Sub Sede São Francisco, Município de Santa Helena, inscrita no CNPJ sob o nº. 20.381.900/0001-33 Apresentamos sua proposta comercial relativa à licitação, na modalidade de CONVITE, Nº 001/2017, para Contratação de empresa para prestação de serviço junto ao Parque de Exposição do Município, conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

- A) Especificação do objeto, observadas as características mínimas exigidas no presente instrumento convocatório.
- B) As especificações dos Serviços estão contidas nos anexos, memórias descritivos, orçamentos cronograma físico-financeiro e projetos.
- C) Valor global por lote;

#### LOTE 01

DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR	PERCENTUAL
MATERIAL	SOBERANA	17.189,55	36,55
MÃO DE OBRA	SOBERANA	9.899,85	63,45
TOTAL		27.089,40	100,00

#### LOTE 02

DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR	PERCENTUAL
MATERIAL	SOBERANA	2.494,80	26,70
MÃO DE OBRA	SOBERANA	6.846,36	73,03
TOTAL		9.341,16	100,00

Valor

Global da Proposta é de R\$ 36.300,00

Conta Bancaria:  
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
C/c: 2204-2  
Ag.: 1268  
Op: 003

  
**20.381.900/0001-33**

**E.M. CONSTRUTORA DE OBRAS  
EIRELI - FPP**

Av. Brasil, 035 - Sub Sede São Francisco  
95892-000 Santa Helena - Paraná


Declaramos que, em nossos preços, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto, encargos sociais, administrativos, lucro e qualquer despesa incidente sobre os serviços.

Na execução do objeto, observamos rigorosamente as especificações das normas técnicas ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela qualidade dos serviços.

Esta Proposta de preços tem prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública.

Prazo de entrega e execução do objeto: Em até 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de solicitação e/ou serviços;

Vigência do contrato: 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato ou emissão da ordem de serviço.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação, na modalidade de CONVITE nº 001/2017.

Santa Helena, em 08 de Fevereiro de 2017.



E.M. CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI EPP  
ADILTON SCHLOSSER  
RG: 5.731.202-5/SSP-PR

20.381.900/0001-33

E.M. CONSTRUTORA DE OBRAS  
EIRELI - EPP

Av. Brasil, 035 - Sub Sede São Vicente  
85892-000 Santa Helena - Paraná





**Identificação da Obra:**

Objeto **REFORMA BANHEIROS CENTRO DE EVENTOS** Órgão  
Endereço **CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL**  
Município **PATO BRAGADO-PR** Preço Máximo **R\$ 27.089,40**  
Área Construída R\$ / m²  
Data **8/2/2017**

**Identificação do Orçamentista:**

Nome Completo **JUNIOR BACKES**  
Profissão **ARQUITETO E URBANISTA**  
CREA / CAU N° **A45717-5**  
ART / RRT N°  
Empresa  
Telefone  
E-mail

**Check-list da Documentação:**

Documento	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
Folha de Fechamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Folha Resumo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cronograma Físico Financeiro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planilha Orçamentária	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Composições complementares (Analítica)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cotações de Insumos / Proposta de Serviços Terceirizados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ART / RRT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Memória de Cálculo:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Relatório Fotográfico:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projetos / Croquis:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Termo de Responsabilidade: Correto uso dos modelos e da tabela SEIL/PRED)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declaração de Liberação do Direito Autoral:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Tatiane K. Graebin**  
Arquiteta  
CAU N° A54584-8

Responsável Técnico  
Carimbo e Assinatura

**20.381.900/0001-33**

**E.M. CONSTRUTORA DE OBRAS**  
EIRELI - FPP

Av. Brasil, 035 - Sub Sede São Francisco  
85892-000 Saranópolis - Paraná

*Tatiane K. Graebin*

*[Handwritten signature]*



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
PARANÁ EDIFICAÇÕES  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO

DATA: 23/01/17

PRÓPRIO: REFORMA BANHEIROS CENTRO DE EVENTOS  
ENDEREÇO: CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL  
ORGÃO:

TIPO DE OBRA:  
MUNICÍPIO: PATO BRAGADO-PR  
PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: ORGANIZADO POR:  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JUNIOR BACKES  
ESCRITÓRIO REGIONAL DE

CREA / CAU:  
CREA / CAU: A45717-5  
ART / RRT Nº:

OBSERVAÇÃO:

Custo total da obra: R\$ 22.574,50

BDI (%)= 20,00 R\$ 4.514,90

Valor total da obra com BDI : R\$ 27.089,40

Prazo de execução : 30 DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = 36,55%

MÃO-DE-OBRA = 63,45%

Referencial utilizado: SEIL/PRED (AGOSTO 2015) e SINAPI (AGOSTO 2015)  
COM DESONERAÇÃO

Data-base: Vigência: Outubro de 2015

Resolução Conjunta SEIL/PRED N° 007/2015

Gerente do ER  
Carimbo e Assinatura

Responsável Técnico  
Carimbo e Assinatura


Responsável pela Aprovação  
Carimbo e Assinatura

Tatiane K. Graebin  
Arquiteta  
CAU N° A54584-8

20.381.900/0001-33

E.M. CONSTRUTORA DE OBRAS  
EIRELI - FPP



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO-PR</b> <b>PROPRIO: REFORMA BANHEIROS CENTRO DE EVENTOS</b> TABELAS DE REFERENCIA: Parana edificações Ago/2015 COM ATUALIZAÇÕES PARA SINAPI/PR (julho/2016) DATA: 08/02/2017		<b>PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERACÃO</b> ENDEREÇO: CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL MUNICIPIO: PATO BRAGADO-PR LEVANTAMENTO Nº:		PROTOCOLO Nº: ORGAO: COORDENADAS:		<b>PARANÁ EDIFICAÇÕES</b> REG. CREA: CAU A45717-5 ART Nº:				
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITARIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)
1		<b>BANHEIRO SALÃO DE FESTAS (PARTE ELEVADA)</b>								2656,82
S	similar72201	Reforma de forro pvc considerando reaproveitamento do forro existente	m2	35,86	2,57	7,40	9,97	92,16	265,36	357,52
S	72125	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	M2	47,62	2,66	3,40	6,06	126,67	161,91	288,58
S	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	47,62	6,96	3,20	10,16	331,44	152,38	483,82
S	79516/1	REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	26,70	6,77	3,70	10,47	180,76	98,79	279,55
S	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	26,70	11,45	11,20	22,65	305,72	299,04	604,76
S	79500/2	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMÃOS	M2	35,86	8,83	7,70	16,53	316,64	276,12	592,77
S	74094/1	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	2,00	14,51	10,40	24,91	29,02	20,80	49,82
2		<b>BANHEIRO EXTERNO PROXIMO A C.C.O</b>								11138,85
PE	11587	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE	M2	62,16	34,00	9,50	43,50	2113,44	590,52	2703,96
S	similar72201	Entarugamento de forro	m2	62,16	2,57	6,20	8,77	159,75	385,39	545,14
S	87797	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	115,44	17,39	10,00	27,39	2007,50	1154,40	3161,90
S	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	115,44	7,34	3,20	10,54	847,33	369,41	1216,74
S	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	173,24	6,96	2,90	9,86	1205,75	502,40	1708,15
S	79516/1	REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	41,60	6,77	3,00	9,77	281,63	124,80	406,43
S	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	41,60	11,45	11,00	22,45	476,32	457,60	933,92
S	40905	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	6,68	11,52	7,50	19,02	76,95	50,10	127,05
S	74094/1	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	4,00	14,51	11,00	25,51	58,04	44,00	102,04
S	87266	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	1,00	31,83	10,90	42,73	31,83	10,90	42,73
S	73909/1	DIVISÓRIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM	M2	1,00	96,20	94,59	190,79	96,20	94,59	190,79




**Tatiane K. Graebin**  
 Arquiteta  
 CAU Nº A54584-8

Carimbo e Assinatura  
 Responsável Técnico

Carimbo e Assinaturas  
 Responsáveis pela Verificação e Aprovação:



 PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO-PR PRÓPRIO: REFORMA BANHEIROS CENTRO DE EVENTOS TABELAS DE REFERÊNCIA: Parana edificações Ago/2015 COM ATUALIZAÇÕES PARA SINAPI/PR (julho/2016) DATA: 08/02/2017		PLANILHA DE SERVIÇOS SIMTÉTICA COM DESONERAÇÃO ENDEREÇO: CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL MUNICIPIO: PATO BRAGADO-PR LEVANTAMENTO Nº:		PROTOCOLO Nº: ORGÃO: COORDENADAS:		PARANÁ EDIFICAÇÕES				
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)
3		<b>BANHEIRO EXTERNO SALÃO</b>								8778,83
	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	170,08	7,52	2,70	10,22	1279,00	459,22	1738,22
	72125	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	M2	286,33	2,64	2,60	5,24	755,91	744,46	1500,37
S	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	286,33	6,96	2,59	9,55	1992,86	741,59	2734,45
S	79516/1	REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	77,64	6,77	3,51	10,28	525,62	272,52	798,14
S	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	77,64	11,45	11,20	22,65	888,98	869,57	1758,55
S	74094/1	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	10,00	14,51	10,40	24,91	145,10	104,00	249,10
<b>TOTAL COM BDI</b>			<b>0,20</b>					<b>14324,62</b>	<b>8249,87</b>	<b>22574,50</b>
								<b>17189,54</b>	<b>9899,84</b>	<b>27089,40</b>

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JUNIOR BACKES  
 REG. CREA: CAU A45717-5

*[Handwritten Signature]*

**20.381.900/0001-33**

**E.M. CONSTRUTORA DE OBRAS**  
 EINELJ - FPP

Av. Brasil, 035 - Sub Sede São Francis  
 85892-000 Serv. Heliar. Paraná

*[Handwritten Signature]*

**Tatiane K. Graebin**  
 Arquiteta  
 CAU N° A54584-8

*Tatiane K. Graebin*

Carimbo e Assinatura  
 Responsável Técnico:

Carimbo e Assinaturas  
 Responsáveis pela Verificação e Aprovação:



20.381.900/0001-33

E.M. CONSTRUTORA DE OBRAS  
EIRELI - FPP

Av. Brasil, 035 - Sub Sede São Francisco,  
35892-000 São Helena - Paraná

Cronograma Físico Financeiro



ITEM	SERVICOS	INDICE	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PARANÁ EDIFICAÇÕES DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS										PRÓPRIO: REFORMA BANHEIROS CENTRO I MUNICÍPIO: PATO BRAGADO-PR EMPRESA:			DATA: 23/01/17 TIPO OBRA: PROTOCOLO:		VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANCIA S/ BDI
			30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	BDI	20.0000%			
01	BANHEIRO SALÃO DE FESTAS (PARTE ELEVADA)	11,77%	3.188,18	100,00%													2.656,82		
02	BANHEIRO EXTERNO PROXIMO A C.C.O	49,34%	13.366,62	100,00%													11.138,85		
03	BANHEIRO EXTERNO SALÃO	38,89%	10.534,60	100,00%													8.778,83		
04		0,00%																	
05		0,00%																	
06		0,00%																	
07		0,00%																	
08		0,00%																	
09		0,00%																	
10		0,00%																	
11		0,00%																	
12		0,00%																	
13		0,00%																	
14		0,00%																	
15		0,00%																	
16		0,00%																	
17		0,00%																	
18		0,00%																	
19		0,00%																	
20		0,00%																	
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			27.089,40	100,00%	27.089,40	100,00%	27.089,40	100,00%	27.089,40	100,00%	27.089,40	100,00%	27.089,40	100,00%	27.089,40	100,00%	27.089,40		
VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO			27.089,40	100,00%	27.089,40	100,00%	27.089,40	100,00%	27.089,40	100,00%	27.089,40	100,00%	27.089,40	100,00%	27.089,40	100,00%	27.089,40		
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			27.089,40	100,00%	27.089,40	100,00%	27.089,40	100,00%	27.089,40	100,00%	27.089,40	100,00%	27.089,40	100,00%	27.089,40	100,00%	27.089,40		



Tatiane K. Graebin  
Arquiteta

CAU Nº A54584-8  
Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa

*Tatiane K. Graebin*  
*[Handwritten Signature]*

Carimbo e Assinatura Responsável Verificação PRED

Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação PRED





**FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO**

DATA: 25/01/17

PRÓPRIO: PINTURA DE FACHADA BARRAÇÃO CENTRO DE EVENTOS  
ENDEREÇO: CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL  
ORGÃO:

TIPO DE OBRA:  
MUNICÍPIO: PATO BRAGADO-PR  
PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: ORGANIZADO POR:  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JUNIOR BACKES  
ESCRITÓRIO REGIONAL DE

CREA / CAU:  
CREA / CAU: A45717-5  
ART / RRT Nº:

OBSERVAÇÃO:

Custo total da obra: R\$ 7.784,30

BDI (%) = 20,00 R\$ 1.556,86

Valor total da obra com BDI : R\$ 9.341,16

Prazo de execução : 30 DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = 26,70%

MÃO-DE-OBRA = 73,30%

Referencial utilizado: SEIL/PRED (AGOSTO 2015) e SINAPI (AGOSTO 2015)  
COM DESONERAÇÃO

Data-base: Vigência: Outubro de 2015

Resolução Conjunta SEIL/PRED Nº 007/2015

Gerente do ER  
Carimbo e Assinatura

Responsável Técnico  
Carimbo e Assinatura

Responsável pela Aprovação  
Carimbo e Assinatura

20.381.900/0001-33

E.M. CONSTRUTORA DE OBRAS  
EIRELI - FPP

Av. Brasil, 035 - Sub Sede São Francisco  
85892-000 Sara - Heter. Paraná

Tatiane K. Graebin  
Tatiane K. Graebin  
Arquiteta  
CAU Nº A54584-8

**Identificação da Obra:**

Objeto **PINTURA DE FACHADA BARRACÃO CENTRO DE EVENTOS** Órgão  
Endereço **CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL**  
Município **PATO BRAGADO-PR** Preço Máximo **R\$ 9.341,16**  
Área Construída R\$ / m²  
Data **8/2/2017**

**Identificação do Orçamentista:**

Nome Completo **JUNIOR BACKES**  
Profissão **ARQUITETO E URBANISTA**  
CREA / CAU N° **A45717-5**  
ART / RRT N°  
Empresa  
Telefone  
E-mail

**Check-list da Documentação:**

Documento	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
Folha de Fechamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Folha Resumo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cronograma Físico Financeiro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Planilha Orçamentária	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Composições complementares (Analítica)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cotações de Insumos / Proposta de Serviços Terceirizados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ART / RRT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Memória de Cálculo:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Relatório Fotográfico:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projetos / Croquis:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Termo de Responsabilidade: (Correto uso dos modelos e da tabela SEIL/PRED)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declaração de Liberação do Direito Autoral:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Tatiane K. Graebin**  
Arquiteta  
CAU N° A54584-8

Responsável Técnico  
Carimbo e Assinatura

*Tatiane K. Graebin*

20.381.900/0001-33

**E.M. CONSTRUTORA DE OBRAS**  
**EIRELI - FPP**

Av. Brasil, 035 - Sub Sede São Francisco  
85892-000 Serra - Helena - Paraná

*[Handwritten signatures and initials]*



Cronograma Físico Financeiro



PARANÁ  
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  
PARANÁ EDIFICAÇÕES  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PARANÁ  
EDIFICAÇÕES

PRIORIDADE: PINTURA DE FACHADA BARRACÃO  
MUNICÍPIO: PATO BRAGADO-PR  
EMPRESA:

DATA: 25/01/17  
TIPO OBRA:  
PROTOCOLO:  
PRAZO EXECUÇÃO 30 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	BI	VALOR SERVIÇO / R\$	VALOR FAMILIA / R\$
01	PINTURA DE FACHADA BARRACÃO CENTRO DE EVENTOS	100,00%	9.341,16	100,00%											9.341,16	7.784,30	
02		0,00%															
03		0,00%															
04		0,00%															
05		0,00%															
06		0,00%															
07		0,00%															
08		0,00%															
09		0,00%															
10		0,00%															
11		0,00%															
12		0,00%															
13		0,00%															
14		0,00%															
15		0,00%															
16		0,00%															
17		0,00%															
18		0,00%															
19		0,00%															
20		0,00%															
VALOR DA PARCELA INTERMEDIÁRIA, COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			9.341,16	100,00%											9.341,16	7.784,30	
VALOR DA PARCELA CONCERNENDO O DESPONTO PROPOSTO			9.341,16	100,00%											9.341,16		
TOTAL ACUMULADO, COM O DESPONTO PROPOSTO			9.341,16	100,00%	9.341,16	100,00%	9.341,16	100,00%	9.341,16	100,00%	9.341,16	100,00%	9.341,16	100,00%			

Carrinho e Assinatura Responsável Técnico Empresa

Carrinho e Assinatura Responsável Verificação PRED

Carrinho e Assinatura Responsável Aprovação PRED

20.381.900/0001-33

Tatiane K. Graebin

Arquiteta

CAU Nº A54584-8

E.M. CONSTRUTORA DE OBRAS  
GIRELLI - FPP

Av. Brasil, 035 - São Sede São Carlos

35892-000 São. Helena, Paraná

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PATÓ BRAGADO-PR  
TABELAS DE REFERÊNCIA: Para as edificações Ago/2015 COM ATUALIZAÇÕES PARA SINAPI/PR  
(julho/2016)  
DATA: 08/02/2017

ENDEREÇO: CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL  
MUNICÍPIO: PATÓ BRAGADO-PR  
LEVANTAMENTO Nº:

PROTÓCOLO Nº:  
ORGAO:  
COORDENADAS:

REG. CREA: CAU A45717-5  
ART Nº:  
PARANÁ  
EDIFICAÇÕES

ITEM	CODIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)
1		<b>PINTURA DE FACHADA BARRAÇÃO CENTRO DE EVENTOS</b>								
S	72125	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	M2	340,00	2,66	2,10	4,76	904,40	714,00	7784,30
S	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	340,00	6,96	1,50	8,46	2366,40	510,00	2876,40
S	79516/1	REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	90,00	6,77	2,00	8,77	609,30	180,00	789,30
S	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	90,00	11,45	6,00	17,45	1030,50	540,00	1570,50
S	73875/1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	90,00	8,83	1,50	10,33	794,70	135,00	929,70
<b>TOTAL COM BDI</b>				<b>0,20</b>				<b>5705,30</b>	<b>2079,00</b>	<b>7784,30</b>
								<b>6846,36</b>	<b>2494,80</b>	<b>9341,16</b>

20.381.900/0001-33

E.M. CONSTRUTORA DE OBRAS  
CIREL - FPP

Tatiane K. Graebin  
Arquiteta  
CAU Nº A54584-8

Av. Brasil, 035 - Sub Sede São Francisco  
35892-000 Serra, Paraná, Paraná

Tatiane K. Graebin

Carimbo e Assinatura  
Responsável Técnico:

Carimbo e Assinaturas  
Responsáveis pela Verificação e Aprovação:





**Ingar Construtora**  
CNPJ 22.724.031/0001-28  
Inscrição Estadual 90725426-70  
Rua rui barbosa, 699, Centro – Cascavel/PR  
Email: [contrutoraingar@gmail.com](mailto:contrutoraingar@gmail.com)  
(45) 9 8402 1077

### PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação - Ref.: CONVITE nº 001/2017.

#### Prezados Senhores:

A empresa INGAR CONSTRUTORA, estabelecida na rua rui barbosa, 699, centro, na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 22.724.031/0001-28, apresenta sua proposta comercial relativa à licitação, na modalidade de CONVITE, nº. 01/2017, para restação de serviços junto ao Parque de Exposições do Município, conforme edital de licitação e seus anexos, nas seguintes condições:

- a) Especificação do objeto, observadas as características mínimas exigidas no presente instrumento convocatório.
- b) As especificações dos Serviços estão contidas nos anexos, memoriais descritivos, orçamentos, cronograma físico-financeiro e projetos.
- c) Valor global por lote;

#### LOTE 01

DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL
MATERIAL	R\$ 10.558,78	55,23
MÃO-DE-OBRA	R\$ 8.558,37	44,77
TOTAL	R\$ 19.117,15	100
<b>TOTAL COM BDI</b>	<b>R\$ 22.940,58</b>	<b>100</b>

#### LOTE 02

DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL
MATERIAL	R\$ 4.205,20	51,07
MÃO-DE-OBRA	R\$ 4.028,90	48,93
TOTAL SEM BDI	R\$ 8.234,10	100
<b>TOTAL COM BDI</b>	<b>R\$ 9.880,92</b>	<b>100</b>



**Ingar Construtora**  
CNPJ 22.724.031/0001-28  
Inscrição Estadual 90725426-70  
Rua Rui Barbosa, 699, Centro – Cascavel/PR  
Email: [contrutoraingar@gmail.com](mailto:contrutoraingar@gmail.com)  
(45) 9 8402 1077

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA É DE **R\$ 32.821,50** (trinta e dois mil oitocentos e vinte um reais e cinquenta centavos)

Declaramos que, em nossos preços, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a contratação.

Na execução do objeto, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela qualidade dos serviços.

Esta proposta de preços tem prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão pública.

Prazo de entrega e execução do objeto: Em até 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de solicitação e/ou serviços;

Vigência do Contrato: 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato ou emissão da ordem de serviços.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação, na modalidade de CONVITE nº. 01/2017.

Os pagamentos deverão ser efetuados em nome da empresa no Banco do Brasil, Agência 3508-4, Conta 44667-X

Os materiais utilizado na execução do objeto da presente licitação serão materiais de ótima qualidade (Ex: para pintura: tinta puma Premium ou similar).

Cascavel, 02 de fevereiro de 2017



**INGAR CONSTRUTORA LTDA**

Sócio proprietário

Cristiano Duarte

RG 10.541.755-1





**Ingar Construtora**

CNPJ 22.724.031/0001-28

Inscrição Estadual 90725426-70

Rua Rui Barbosa, 699, Centro – Cascavel/PR

Email: contrutoraingar@gmail.com

(45) 9 8402 1077

Município de Pato Bragado  
Convite 01/2017

Obra: Reforma banheiros centro de eventos

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)
1	<b>BANHEIRO SALÃO DE FESTAS (PARTE ELEVADA)</b>								2229,88
	Reforma de forro pvc considerando reaproveitamento do forro existente	m2	35,86	1,89	6,16	8,05	67,78	220,90	288,68
	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	m2	47,62	1,96	4,24	6,20	93,34	201,91	295,25
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m2							
S	REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	47,62	5,13	2,98	8,11	244,29	141,91	386,20
	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	26,70	4,99	4,19	9,18	133,23	111,87	245,10
	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMÃOS	m2	26,70	8,44	9,75	18,19	225,35	260,33	485,68
	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	35,86	6,51	7,15	13,66	233,45	256,40	489,85
S			2,00	10,69	8,87	19,56	21,38	17,74	39,12

2 BANHEIRO EXTERNO PROXIMO A C.C.O										9203,64
PE		FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE	M2	62,16	25,06	9,21	34,27	1557,73	572,49	2130,22
		Entarugamento de forro	m2	62,16	1,89	6,16	8,05	117,48	382,91	500,39
S		EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	115,44	12,82	9,70	22,52	1479,94	1119,77	2599,71
S		APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	115,44	5,41	3,94	9,35	624,53	454,83	1079,36
S		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	173,24	5,13	2,98	8,11	888,72	516,26	1404,98
S		REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	41,60	4,99	4,19	9,18	207,58	174,30	381,88
		PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	41,60	8,44	9,75	18,19	351,10	405,60	756,70
		VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	6,68	8,49	6,15	14,64	56,71	41,08	97,79
S		LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	4,00	10,69	8,87	19,56	42,76	35,48	78,24



S	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M <sup>2</sup> A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	1,00	23,46	10,30	33,76	23,46	10,30	33,76
S	DIVISÓRIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM	M2	1,00	70,90	69,71	140,61	70,90	69,71	140,61

<b>3 BANHEIRO EXTERNO SALÃO</b>										<b>7683,63</b>
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	170,08	5,54	3,08	8,62	942,24	523,85	1466,09	
	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	M2	286,33	1,95	3,55	5,50	558,34	1016,47	1574,81	
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	286,33	5,13	2,98	8,11	1468,87	853,26	2322,13	
	REMOÇÃO DE PINTURA ÓLEO/ESMALTE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	77,64	4,99	4,19	9,18	387,42	325,31	712,73	
	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	77,64	8,44	9,75	18,19	655,28	756,99	1412,27	
	LUMINÁRIA TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	10,00	10,69	8,87	19,56	106,90	88,70	195,60	

<b>TOTAL COM BDI</b>										<b>19117,15</b>
										<b>22940,58</b>

Cascavel, 02 de fevereiro de 2017.








**INGAR CONSTRUTORA LTDA**

Sócio proprietário  
Cristiano Duarte  
RG 10.541.755-1



**INGAR CONSTRUTORA LTDA**

Arquiteta e urbanista  
Camila Kutscher Tonello  
CAU A119982-0



**Ingar Construtora**

CNPJ 22.724.031/0001-28

Inscrição Estadual 90725426-70

Rua Rui Barbosa, 699, Centro – Cascavel/PR

Email: contrutoraingar@gmail.com

(45) 9 8402 1077

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ENDEREÇO: CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL

MUNICÍPIO: PATO BRAGADO/PR

OBRA: Reforma banheiros centro de eventos

ITEM	DESCRIÇÃO	REPETIÇÃO ES/QUAN	SEM BDI			30 DIAS %	TOTAL COM BDI
			MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	BANHEIRO SALÃO DE FESTAS (PARTE ELEVADA)	1	1018,82	1211,06	2229,88	100	2675,86
2	BANHEIRO EXTERNO PROXIMO A C.C.O	1	5420,91	3782,73	9203,64	100	11044,37
3	BANHEIRO EXTERNO SALÃO	1	4119,05	3564,58	7683,63	100	9220,36

TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA	10558,78	8558,37	19117,15	100%	22940,58
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS					

Cascavel, 02 de fevereiro de 2017

  
**INGAR CONSTRUTORA LTDA**

Sócio proprietário  
Cristiano Duarte  
RG 10.541.755-1

  
**INGAR CONSTRUTORA LTDA**

Arquiteta e urbanista  
Camila Kutscher Tonello  
CAU A119982-0





**Ingar Construtora**

CNPJ 22.724.031/0001-28

Inscrição Estadual 90725426-70

Rua rui barbosa, 699, Centro – Cascavel/PR

Email: contrutoraingar@gmail.com

(45) 9 8402 1077

Município de Pato Bragado  
Convite 01/2017

Obra: Pintura do barracão centro de eventos

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)
1	PINTURA DE FACHADA BARRACÃO CENTRO DE EVENTOS								
	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRÍLICA	M2	340,00	1,96	4,24	6,20	666,40	1441,60	2108,00
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	340,00	5,13	2,98	8,11	1744,20	1013,20	2757,40
	REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	90,00	4,99	4,19	9,18	449,10	377,10	826,20
	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS. SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	90,00	8,44	9,75	18,19	759,60	877,50	1637,10
	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	90,00	6,51	3,55	10,06	585,90	319,50	905,40
	TOTAL COM BDI						4205,20	4028,90	8234,10
							5046,24	4834,68	9880,92

Cascavel, 02 de fevereiro de 2017.

**INGAR CONSTRUTORA LTDA**

Sócio proprietário

Cristiano Duarte

RG 10.541.755-1

**Camila Tonello****INGAR CONSTRUTORA LTDA**

Arquiteta e urbanista

Camila Kutscher Tonello

CAU A119982-0



**Ingar Construtora**

CNPJ 22.724.031/0001-28

Inscrição Estadual 90725426-70

Rua Rui Barbosa, 699, Centro – Cascavel/PR

Email: contrutoraingar@gmail.com

(45) 9 8402 1077

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**


ENDEREÇO: CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL


MUNICÍPIO: PATO BRAGADO/PR

OBRA: PINTURA DE FACHADA BARRACÃO CENTRO DE EVENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	REPETIÇÃO ES/ QUAN TIDADE	SEM BDI			30 DIAS %	TOTAL COM BDI
			MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	PINTURA DE FACHADA BARRACÃO CENTRO DE EVENTOS	1	4205,20	4028,90	8234,10	100	9880,92
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA			4205,20	4028,90	8234,10	100%	9880,92
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS							

Cascavel, 02 de fevereiro de 2017

  
**INGAR CONSTRUTORA LTDA**  
Sócio proprietário  
Cristiano Duarte  
RG 10.541.755-1

  
**INGAR CONSTRUTORA LTDA**  
Arquiteta e urbanista  
Camila Kutscher Tonello  
CAU A119982-0









# Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

## ATA N.º 013/2017 – CONVITE N.º 001/2017

Ata da sessão de abertura dos envelopes n.º 02, contendo as propostas de preços, em atendimento ao Edital de Licitação – Convite n.º 001/2017, Contratação de empresa para prestação de serviços junto ao Parque de Exposições do Município, conforme relacionamos abaixo:

**LOTE 01:** Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra para a realização de reforma de banheiros junto ao Parque de Exposições do Município;

**LOTE 02:** Pintura da fachada do barracão do Centro de Eventos do Município;

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de 2017, às 14h00min, na sala de reuniões do Paço Municipal, em sessão pública, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, conforme Decreto n.º 003/2017, os servidores Margo Beatris Seibert, Disel Daiane Bortolato, Marlene V. P. Knapp, Jonatan Fernandes e Djoni A. Rohden, para sob a presidência da primeira, para abrirem, julgarem e deliberarem sobre a abertura dos envelopes n.º 002, das empresas habilitadas, conforme convocação havida da Licitação – Convite n.º 001/2017, a qual tem como objeto Contratação de empresa para prestação de serviços junto ao Parque de Exposições do Município, conforme objeto do Edital em pauta. Nesta sessão, as Licitantes ADEMAR WEIRICH – ME estava representada pelo sócio o senhor Ademar Weirich, MARCELO FABIANO TIECKER – ME, estava representada pelo sócio o senhor Marcelo Tiecker e a empresa DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA estava representada pelo sócio o senhor Douglas Dalabona. As demais licitantes habilitadas não estavam representadas nesta sessão. A Presidente deu ciência aos membros da comissão que os envelopes estão lacrados, na forma em que foram apresentados no protocolo. Passamos para abertura do envelope com os preços das Licitantes habilitadas neste certame. Os valores globais Por Lote cotados pelas licitantes habilitadas são os seguintes: Licitante ADEMAR WEIRICH - ME; apresentou valor para o lote 01 no total de R\$ 7.476,12 e para o Lote 02 no valor total de R\$ 20.764,99, INGAR CONSTRUTORA LTDA – ME cotou valor para o Lote 01 no total de R\$ 22.940,58 e para o Lote 02 o valor de R\$ 9.880,92, PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA – ME apresentou valor somente para o Lote 01 no valor total de R\$ 18.544,50; DALLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA apresentou valor para o Lote 01 no valor total de R\$ 27.524,64 e para o Lote 02 no valor total de R\$ 11.256,00; MARCELO FABIANO TIECKER – ME apresentou valor para o Lote 01 no valor total de R\$ 19.858,28 e para o Lote 02 o valor total de R\$ 8.549,04 e a empresa E.M.CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI – EPP apresentou proposta para o Lote 01 no valor total de R\$ 27.089,40 e para o Lote 02 no total de R\$ 9.341,16. Em seguida as propostas foram passadas aos membros da Comissão de licitação, e representantes presentes para verificação e rubrica. Após a devida análise das propostas, foi deixado espaço para manifestação, verificou-se que a proposta apresentada pela Licitante ADEMAR WEIRICH – ME não estava em conformidade com os tetos máximos estipulados no item 5.7 do Edital Convocatório, portanto a proposta fica desclassificada para este certame. Após isto prosseguiu-se com a análise das demais propostas as quais foram apresentadas em conformidade com o solicitado no Edital. Com isto, o Presidente declarou vencedora deste Certame Licitatório, as Licitantes relacionadas a seguir: para o Lote n.º 01 a licitante PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA – ME ao valor final de R\$ 18.544,50 (dezoito mil quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) e para o Lote 02 a licitante MARCELO FABIANO TIECKER – ME ao valor final de R\$ 8.549,04 (oito mil quinhentos e quarenta e nove reais e quatro centavos). A Comissão Permanente de Licitação esclareceu que o resultado desta Licitação será divulgado no Diário Oficial do Município. Sem mais a constar na presente ata, quando solicitado aos licitantes presentes nenhum manifestou interesse em interpor recurso ao resultado da abertura do envelope n.º 02 Proposta de Preços, encerramos a presente reunião às catorze horas e vinte e cinco minutos, a Senhora presidente deu por encerrada esta sessão, de cujos trabalhos foi lavrada a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais membros da Comissão de Licitações presente.





# Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

## **PARECER DE JULGAMENTO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES CONVITE Nº 001/2017**

**Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviços junto ao Parque de Exposições do Município, conforme relacionamos abaixo:

**LOTE 01:** Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra para a realização de reforma de banheiros junto ao Parque de Exposições do Município:

**LOTE 02:** Pintura da fachada do barracão do Centro de Eventos do Município;

Considerando o Critério de Julgamento citado no Edital de Licitação – Convite 001/2017, que é o Menor Preço Por Lote, esta Comissão de Licitações apresenta as propostas de preços apresentada pelas Licitantes abaixo relacionadas, como as de menor preço para execução dos serviços em referência. Declaramos ainda, que estas proponentes atenderam todos os critérios previstos no Edital de Licitação em pauta, sendo:

LOTE 1 - Licitante Vencedora PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA – ME

Valor Global de R\$ 18.544,50

LOTE 2 – Licitante Vencedora MARCELO FABIANO TIECKER – ME

Valor Global de R\$ 8.549,04

Pato Bragado – PR, em 21 de fevereiro de 2017.

**MARGO BEATRIS SEIBERT**

**Presidente da Comissão Permanente de Licitações**



# Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná



## PARECER JURÍDICO MUNICIPAL

### PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE CONVITE N.º 001/2017

**Assunto:** Análise Final da Licitação Convite n.º 001/2017

#### PARECER:

Retornam os autos do Processo de Licitação, Modalidade Convite que a Administração solicita a contratação empresa para fornecimento de material e mão de obra para realização de reforma de banheiros junto ao Parque de Exposições do Município.

A troca de gestão, o prazo e do valor envolvido, conforme art. 23, inciso I, alínea "a", da lei 8666/93, optou-se pelo procedimento licitatório na modalidade Convite, tipo menor preço por lote, momento em que os autos do procedimento administrativo retornaram a esta procuradoria para emissão de parecer. É o relatório.

O presente Edital de Licitação teve todos os seus atos preparatórios cumpridos regularmente, sendo encaminhados o convite a 06 empresas do ramo.

O instrumento convocatório cumpre com a exigência contida no Artigo 14 da Lei 8.666/93, onde indica a necessidade de haver previsão de recursos de ordem orçamentária para fazer face às obrigações decorrentes Desta aquisição/contratação.

Da mesma forma, o **Edital Convite n.º 001/2017**, traça os limites de julgamento das propostas, adotando o critério de **menor preço por item**, corroborando a previsão contida no artigo 45, § 1º da Lei de Licitações.

Conforme se verifica na **Ata 013/2017**, elaborada pela Comissão Permanente de Licitações, percebe-se que 06 empresas compareceram ao certame e protocolaram invólucros com a habilitação e proposta de preços dentro do prazo estipulado em edital.

A regularidade documental é atestada pela Comissão de Licitação, da mesma forma que a análise das propostas, não cabendo interferência desta parecerista.

Assim, analisando os autos, observando-se a Lei 8.666/93, verifica-se que aparentemente todas as exigências foram cumpridas estando apta a homologação.

Este é o parecer, que fica sob censura de outro entendimento que comprove melhor resguardo do interesse público.

Pato Bragado/PR, 21 de fevereiro de 2017.

Marília Ap. da S. Luft  
OAB/PR 56100  
Procuradora Municipal





# Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

## TERMO DE ADJUDICAÇÃO

### CONVITE Nº 001/2017

**Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviços junto ao Parque de Exposições do Município, conforme relacionamos abaixo:

**LOTE 01:** Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra para a realização de reforma de banheiros junto ao Parque de Exposições do Município;

**LOTE 02:** Pintura da fachada do barracão do Centro de Eventos do Município;

Concluído todo o processo da Licitação, modalidade **CONVITE Nº 001/2017**, ADJUDICO a entrega do objeto deste Certame, às empresas abaixo relacionadas, ficando as mesmas convocadas para assinatura dos respectivos contratos administrativos.


LOTE 1 - Licitante Vencedora PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA – ME

Valor Global de R\$ 18.544,50

LOTE 2 – Licitante Vencedora MARCELO FABIANO TIECKER – ME

Valor Global de R\$ 8.549,04

Pato Bragado - PR, em 23 de fevereiro de 2017.

  
**LEOMAR ROHDEN**  
Prefeito do Município



# Prefeitura do Município de Pato Bragado

Estado do Paraná

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

### CONVITE Nº 001/2017

**Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviços junto ao Parque de Exposições do Município, conforme relacionamos abaixo:

**LOTE 01:** Contratação de empresa para fornecimento de material e mão de obra para a realização de reforma de banheiros junto ao Parque de Exposições do Município;

**LOTE 02:** Pintura da fachada do barracão do Centro de Eventos do Município;

Em atenção às atribuições conferidas ao Prefeito Municipal, ratifico o parecer da Comissão Permanente de Licitações, e autorizo providenciar o trâmite legal para efetivar a contratação das empresas abaixo relacionadas, para entrega do objeto da Licitação em Referência, nos termos do Parecer Jurídico assinado e outros documentos pertinentes ao Processo Licitatório em pauta, sendo:


LOTE 1 - Licitante Vencedora PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA – ME

Valor Global de R\$ 18.544,50

LOTE 2 – Licitante Vencedora MARCELO FABIANO TIECKER – ME

Valor Global de R\$ 8.549,04

Pato Bragado - PR, em 23 de fevereiro de 2017.

  
**LEOMAR ROHDEN**  
Prefeito do Município

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL \_\_\_\_\_  
*Eletronico* Nº *1100*  
de *23/02/17* FL. \_\_\_\_\_  
*Margo*  
Visto

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL \_\_\_\_\_  
*Opresente* Nº *4387*  
de *24/02/17* FL. *41*  
*Margo*  
Visto