
 

 
Município de Pato Bragado 

Estado do Paraná 
 
 

 

Av. Willy Barth, 2885   -   Fone/Fax: (45) 3282-1355   -   CNPJ 95.719.472/0001-05 
www.patobragado.pr.gov.br   -   CEP 85948-000   -   Pato Bragado – Paraná 

TERMO ADITIVO N.º 006 DO CONTRATO 2022215/2022 
TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2022 

Processo LC n.º 257 – Homologado em 27/09/2022 
 

Objeto: Contratação de empresa(s) para execução dos serviços abaixo relacionadas: 
ITEM 01: Remodelação da entrada sul do Município de Pato Bragado – PR, localizada na saída para o 
Município de Entre Rios do Oeste, em trecho aproximado de 240m, a partir da Rua Itararé; 
ITEM 02: Revitalização do passeio público e pavimentação asfáltica da via pública em determinadas quadras 
da Rua Arthur Scherer, quadras 05 e 06 do loteamento Fischer e quadras 05, 06 e 07 do loteamento Scherer, 
desta municipalidade, segundo as normas previstas na planilha de serviços e orçamentaria, projetos de 
engenharia, cronograma físico financeiro, Memorial Descritivo e Memorial de Cálculo anexos ao edital. 
 
Termo Aditivo de Apostilamento ao Contrato 2022215/2022, celebrado em 27 de setembro de 2022, entre 
o MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO, aqui representado pelo Prefeito, o senhor Leomar Rohden, e a empresa 
PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI, já qualificados no Contrato original, nos termos da 
solicitação formalizada pelo Departamento de Engenharia desta Municipalidade, acompanhado de parecer 
juridico favorável, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Ficam contratados serviços adicionais ao item 02 o valor de R$ 689,70 (seiscentos e 
oitenta e nove reais e setenta centavos), conforme relacionados na Planilha Orçamentária e Relatório 
assinado e justificado pelo Departamento de Engenharia, em anexo, para conclusão dos serviços 
inicialmente contratados. 
Parágrafo Único: Pela contratação adicional o valor global do contrato passa a ser de R$ 868.555,89 
(oitocentos e setenta e oito mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).  
 
CLÁUSULA SEGUNDA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo ocorrerão por conta da seguinte 
dotação orçamentária:  

Dotação Órgão Unidade Ação Elemento Vínculo 

2069 02 010 1004 
3449051020200000000 – Ruas, logradouros e estradas 

rurais 
00505 

CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas e condições do contrato original, que não conflitarem com este, 
permanecerão inalteradas. 
E assim, por estarem justos e acertados, assinam o presente Termo, em duas vias de igual teor e forma. 
 

Pato Bragado - PR, em 04 de outubro de 2023. 
 

 
 
 

MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO – CONTRATANTE 
LEOMAR ROHDEN 

 
 
 
 

PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI - CONTRATADA 
LAERTE RAFAEL SCHNEIDER 
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PARECER JURÍDICO 223/2023 

CONSULENTE: Gestor de Contratos – Departamento de Licitações e Contratos 

PROCESSO Nº: 3530/2023  

CONTRATO: CONTRATO 2022215/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2022, Processo LC nº 
257 – Homologado em 27/09/2022 

ASSUNTO: Parecer Jurídico sobre a legalidade da adição e supressão de valores por 
adequações ao projeto original 

RELATÓRIO: O CONSULENTE encaminhou solicitação de parecer sobre a possibilidade de 
aditivo para modificação do projeto previsto contrato em epígrafe, em que é contratada a empresa 
PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI, cujo objeto é a Contratação de empresa(s) para 
execução dos serviços abaixo relacionadas: 

ITEM 01: Remodelação da entrada sul do Município de Pato Bragado – PR, localizada na saída 
para o Município de Entre Rios do Oeste, em trecho aproximado de 240m, a partir da Rua Itararé; 

ITEM 02: Revitalização do passeio público e pavimentação asfáltica da via pública em 
determinadas quadras da Rua Arthur Scherer, quadras 05 e 06 do loteamento Fischer e quadras 05, 06 e 
07 do loteamento Scherer, desta municipalidade, segundo as normas previstas na planilha de serviços e 
orçamentaria, projetos de engenharia, cronograma físico financeiro, Memorial Descritivo e Memorial de 
Cálculo anexos ao edital. 

O pedido refere-se:  

Item 1: SUPRESSÃO – R$ 8.929,39 (Oito mil novecentos e vinte e nove reais e trinta e nove 
centavos) 

Item 2: ADIÇÃO – R$ 689,70 (Seiscentos e oitenta e nove reais e setenta centavos). 

O Departamento de Engenharia encaminhou relatório informando a necessidade de 
formalizar o termo aditivo por conta de adequações do projeto. Acompanham o requerimento planilha 
de valores, solicitações de suplementação orçamentária e documentação de habilitação.  

Cumpre apontar que há outro pedido de aditivo contratual para modificação dos valores que 
ainda não foi efetivado, tratando-se do Processo  nº 2321, que teve sua análise pelo Parecer Jurídico nº 
222/2023. 

Em resumo, é o relatório. 

Momento em que o processo administrativo veio com vistas para parecer. 

Passo a analisar. 

FUNDAMENTOS: 

Trata-se de consulta sobre os aspectos jurídico-formais da possibilidade de acréscimos e 
supressões em ambos os itens do  CONTRATO 2022215/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2022. 
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O Art. 65 da Lei nº 8.666/1993 que rege o presente contrato, possibilita a alteração unilateral 
pela Administração dos contratos quando houver modificação do projeto ou suas especificações, todavia, 
conforme § 1º do mesmo Artigo, limitado a 25% do valor inicialmente contratado para obras:  

Art. 65.  Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos 
seguintes casos: 
I - unilateralmente pela Administração: 
a) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos 
seus objetivos; 
b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição 
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 
[...] 
§ 1o  O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o 
limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. 
[...] 
 

Conforme se verifica, o valor originalmente contratado foi de R$ 935.448,75 (novecentos e 
trinta e cinco mil quatrocentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos) em 27 de setembro de 
2022. Sendo que o Item 01 tem o valor de R$ 369.096,36 e o Item 02 de R$ 566.352,39.  

O presente contrato não conta com termos aditivos efetivados para alteração de suas 
condições, somente com o Termo Aditivo nº 001 que alterou a dotação orçamentária competente.  

Entretanto, conforme apontado no relatório, houve análise nesta mesma data de outro 
pedido de aditivo contratual por meio do Processo nº2321 e Parecer Jurídico nº222/2023.  

Em análise conjunta dos pedidos temos o seguinte: 

Item 01 

Pedido anterior: supressão de R$ 8.802,64 (oito mil e oitocentos e dois reais e sessenta e 
quatro centavos), correspondente a 2,38% do valor do item.  

Presente pedido -  supressão – R$ 8.929,39 (Oito mil novecentos e vinte e nove reais e trinta 
e nove centavos), correspondente a 2,41% do valor original do item.  

Item 2 

Pedido anterior:  adição de R$ 9.276,21 (nove mil e duzentos e setenta e seis reais e vinte e 
um centavos) e supressão R$ 59.126,74 (cinquenta e nove mil e cento e vinte e seis reais e setenta e 
quatro centavos), correspondente a 1,63% e  10,43%, respectivamente, do valor do item.  

Presente pedido: adição – R$ 689,70 (Seiscentos e oitenta e nove reais e setenta centavos), 
correspondente a 0,12% do valor original do item.  

Desta forma, os valores encontram-se dentro do limite legal de 25% estabelecido pelo Art. 65, 
§1º, da Lei nº 8.666/1993 para acréscimos e supressões.  
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Importante destacar que valores suprimidos e adicionados os quais não são passíveis de 

compensação entre si, conforme entendimento do TCU1. 

Assim, verifico que o pedido veio acompanhado da respectiva justificação e motivação por 
meio de parecer técnico do Departamento de Engenharia, incluindo orçamentação, estando o referido 
contrato vigente vez que trata-se de contrato por escopo.  

Destaco que, quanto às justificativas técnicas, conforme o caso, não estão na seara da 
Procuradoria avaliá-las ou emitir juízo sobre a necessidade de prorrogar o ajuste, pois essa tarefa envolve 
aspectos de caráter eminentemente técnicos, além de ponderação de conveniência e oportunidade. São, 
portanto, de competência exclusiva da Administração. 

Cumpre, porém, alertar que a “teoria dos motivos determinantes” preconiza que os atos 
administrativos, quando motivados, ficam vinculados aos motivos expostos, para todos os efeitos. 

CONCLUSÃO: 

Por cautela, bem assim observando os princípios que regem os contratos administrativos, 
sobretudo a eficiência, economia e interesse público, verifico ser possível a realização de termo aditivo 
para realizar os acréscimos e supressões dos itens, para adequação do projeto, vez que há justificativa e 
encontra-se dentro do limite legalmente previsto.  

PARECER: 

Diante do exposto, com fundamento nas disposições acima, OPINO FAVORAVELMENTE ao 
pedido de Aditivo para: 

Item 1: SUPRESSÃO – R$ 8.929,39 (Oito mil novecentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos) 

Item 2: ADIÇÃO – R$ 689,70 (Seiscentos e oitenta e nove reais e setenta centavos).no CONTRATO 
2022215/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2022, celebrado entre o MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO e o 
a empresa PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI. 

Este é o parecer. 
Pato Bragado – PR, 4 de agosto de 2023. 
 
 
 
 

Letícia Mantovani de Paula 
Procuradora Municipal 

Portaria de nomeação nº 092 de 17 de fevereiro de 2022 
OAB/PR 89.015 

                                                           
1 Acórdão 1536/2016-Plenário. DATA DA SESSÃO 15/06/2016. RELATOR BRUNO DANTAS. 
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PATO BRAGADO, 29 DE JUNHO DE 2023. 

 

REF: Contratação de empresa(s) para execução dos serviços abaixo 

relacionadas: 

ITEM 01: Remodelação da entrada sul do Município de Pato Bragado – PR, 

localizada na saída para o Município de Entre Rios do Oeste, em trecho 

aproximado de 240m, a partir da Rua Itararé; 

ITEM 02: Revitalização do passeio público e pavimentação asfáltica da via 

pública em determinadas quadras da Rua Arthur Scherer, quadras 05 e 06 

do loteamento Fischer e quadras 05, 06 e 07 do loteamento Scherer, desta 

municipalidade. 

Assunto: JUSTIFICATIVA DE ADITIVO –  ITEM 01 - Tomada de Preços No 

018/2022 – Contrato No 20222015/2022 – SUPRESSÃO – R$ 8.929,39 (Oito 

mil novecentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos). 

ITEM 02 - Tomada de Preços No 018/2022 – Contrato No 20222015/2022 – 

ADIÇÃO – R$ 689,70 (Seiscentos e oitenta e nove reais e setenta centavos). 

 

  O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, vem através deste relatório 

justificar a necessidade de aditivo para a obra de remodelação da entrada sul do 

Município de Pato Bragado, a qual se encontra localizada na saída do município 

para Entre Rios do Oeste – PR  

 Trata-se somente de aditivo de supressão de quantitativos dos itens 

presentes no contrato, previstos inicialmente na planilha orçamentária. A 

supressão proposta é referente a divergências de quantitativos inicialmente 

previstos e os aqueles necessários e efetivamente empregados para a adequada 

e efetiva implantação do objeto, tendo em vista que a presente obra tem natureza 

de remodelação (demolição e reconstrução). 

Dessa forma faz-se necessário a supressão de quantitativos dos serviços, 

supracitados, os quais não são necessários para a adequada execução e 

http://www.patobragado.pr.gov.br/
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conclusão do objeto do contrato supracitado. Em resumo trata-se de duas fontes 

originárias de tais inconsistências. 

A primeira delas é oriunda da abrangência total do projeto, a qual é maior 

do que a área efetivamente disponível e necessária para a implantação do objeto 

do presente contrato, tal discrepância não possui causa específica e de fácil 

identificação, podendo ser oriunda de levantamento topográfico deficiente ou até 

mesmo por transformações no local da obra em decorrência do tempo que 

passou entre a elaboração do projeto e sua efetiva execução. 

O segundo motivo que origina a necessidade de supressões de 

quantitativos é decorrente de adequações realizadas in loco, durante o processo 

executivo e de implantação da obra, tendo em vista a efetiva compatibilização 

entre o projeto e os espaços e as características do local de execução, tal 

necessidade também não possui causa específica e de fácil identificação, sendo 

provavelmente oriunda de alterações promovidas in loco no intervalo de tempo 

entre a elaboração do projeto e sua efetiva execução. 

Acrescenta-se, nesta justificativa, que todas as supressões, não 

prejudicam a adequada implantação o objeto do referido contrato bem como não 

prejudica a qualidade do equipamento de infraestrutura pública urbano, visto que 

se trata de remodelação de via pública, a supressão proposta também não 

prejudica o conforto dos usuários, tampouco a segurança de todos os 

transeuntes.  

Ainda em relação ao contrato, no item 02 que trata da Rua Arthur Scherer, 

foi identificado a necessidade de um quantitativo de grama a maior em relação 

ao projeto básico. Em duas das quadras do projeto a largura da grama prevista 

foi de 70cm; porém entende-se que uma largura de 1,00m seria a mais adequada 

para garantir um padrão de largura em relação as outras quadras projetadas. 

Dados as justificativas, encaminha-se a planilha de supressão em anexo 

constando os quantitativos e os valores para cada serviço descrito. 

 

http://www.patobragado.pr.gov.br/
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S.M.J é o parecer; 

 

_________________________________ 

LUCAS DECARLI BOTTEGA 
Engenheiro Civil - Fiscalização 

CREA –PR 153036/D 

__________________________________ 

DJONI ALEANDER ROHDEN 
Secretário Municipal de Viação, Obras e 

Urbanismo 
 
 

 
 

_________________________________                                      

JOHNNY MARCOS WUTZKE 
ENGENHEIRO CIVIL 
CREA –PR 84865/D 

 

http://www.patobragado.pr.gov.br/
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 PLANILHA DE SUPRESSÃO CONTRATUAL REMODELAÇÃO DA ENTRADA SUL DO MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO – R$ 8.929,39 – Oito 
mil novecentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos. ITEM 01 

       

ESTADO DO PARANÁ

REGIONAL

PLANILHA DE SUPRESSÃO PARCELA DATA 29/06/2023

OBRA: REVITALIZAÇÃO - ENTRADA SUL SAM CONTRATO EMPREITADA:

Lote Nº 215 Nº 215

Módulo: ENTRADA SUL Licitação Concorrência Pública DATA: 27/09/22 DATA 27/09/2022

Convênio Vcto: Execução Vigência

Nº 
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO  DO  SERVIÇOS UD

Quant

Contrato

Custo

Unitário

%   de 

Supressão
Quantidade Suprimida Valor da Supressão

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      

810250E
Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-

0,0171m3/m)
m 551,70 23,33R$     14,48% 79,87 1.863,37

100576B
Regularização e Compactação p/ assentamento 

de calçadas/lajotas/blocos
m2 1088,09 2,74R$       71,14 194,92

603900D
Colchão de pó de pedra para assentamento de 

calçadas
m3 53,52 194,79R$    6,49% 3,47 676,86

534906K Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão m2 599,04 80,32R$     5,37% 32,19 2.585,11

534906L Paver ou Bloket  Colorido e=6cm - sem colchão m2 326,24 87,97R$     7,14% 23,30 2.049,80

98504 Plantio de Grama em placas m2 160,17 13,06R$     34,26% 54,88 716,73

SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DE 

URBANIZAÇÃO
     -R$         

06

Execução de passeio em blocos intertravados de 

concreto com bloco retangulat pigmentado, 

direcional ou alerta (padrão NBR 9050/2020), 

dimensão de 20x20cm, espessura 6cm

m2 162,81 86,68R$     5,97% 9,72 842,60

VALOR DA 

SUPRESSÃO
8.929,39

MUNICÍPIO DE PATO BRAGADO
PATO BRAGADO

ORDEM DE SERVIÇO:

http://www.patobragado.pr.gov.br/
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PLANILHA DE ADITIVO (ADIÇÃO) R$ 689,70 (Seiscentos e oitenta e nove reais e setenta centavos). 

ITEM 02: Revitalização do passeio público e pavimentação asfáltica da via pública em determinadas quadras da Rua Arthur 

Scherer, quadras 05 e 06 do loteamento Fischer e quadras 05, 06 e 07 do loteamento Scherer, desta municipalidade.  

 

 

 

Etapa/Item Descrição Un Quantidade Valor

PAVIMENTAÇÃO RUA ARTHUR SCHERER

4 MEIO-FIO E SARJETA      -              

Plantio de Grama em placas m2 367,46        4.799,03     52,81              689,70        

566.352,39 689,70        

ADIÇÃO

http://www.patobragado.pr.gov.br/


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

 
COMARCA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON  -  ESTADO DO PARANÁ 

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR, PARTIDOR, CONTADOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E AVALIADOR JUDICIAL 

FÓRUM ARTHUR HERÁCLIO GOMES FILHO 
 

Maria Terezinha Sequinel de Camargo 
TITULAR 

Rua Paraíba, 541 - Centro – Edifício do Fórum -  Mal. Cândido Rondon - PR 

CEP 85.960-000    Fone/Fax: (45) 3254-9709 

 
Cristiane Weber 
Geordan Fernando Putzke de Oliveira 
Graciele Martins Leusch 
Sandra Mara Signore 
   ESC. JURAMENTADOS 

 

C E R T I D Ã O    (N E G A T I V A) 

                                                                                                                                                                                                           
CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que revendo os livros e o 

sistema informatizado de distribuição CÍVEL (Cível) sob minha guarda, existente 

neste cartório, verifiquei não constar nenhuma AÇÃO DE FALÊNCIA, 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL ou CONCORDATA, contra: 
                       
   

PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI – inscrito no 

CNPJ sob n.º 19.268.196/0001-28, com sede na Rua Realeza, n.º 1276, Loteamento 

Bragadense, no Município de Pato Bragado, nesta Comarca. 
 

 

CERTIFICO que, procedi às buscas a partir da data do sinistro do Fórum 

local em 31-01-87, inclusive em processos salvos e redistribuídos. 

    

 

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. 

Marechal Cândido Rondon, 27 de julho de 2023. 
                                                                                                                           

MARIA 
TEREZINHA 
SEQUINEL DE 
CAMARGO:053
99393000171

Assinado de forma 
digital por MARIA 
TEREZINHA 
SEQUINEL DE 
CAMARGO:0539939
3000171 
Dados: 2023.07.27 
16:34:06 -03'00'

 



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ: 19.268.196/0001-28 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:53:08 do dia 26/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/01/2024.
Código de controle da certidão: 38AF.F0F7.BEC9.D639
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
19.268.196/0001-28
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
04/11/2013

 
NOME EMPRESARIAL
PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PERSONAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA

PORTE
DEMAIS

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais
semelhantes
23.91-5-01 - Britamento de pedras, exceto associado à extração
23.91-5-02 - Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

 
LOGRADOURO
R REALEZA

NÚMERO
1276

COMPLEMENTO
********

 
CEP
85.948-000

BAIRRO/DISTRITO
LOTEAMENTO BRAGADENSE

MUNICÍPIO
PATO BRAGADO

UF
PR

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
PERSONAL_PAVIMENTACAO@OUTLOOK.COM

TELEFONE
(45) 9920-7616

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
04/11/2013

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/07/2023 às 14:59:45 (data e hora de Brasília). Página: 1/2
 



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
19.268.196/0001-28
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
04/11/2013

 
NOME EMPRESARIAL
PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios (Dispensada *)
68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis (Dispensada *)
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

 
LOGRADOURO
R REALEZA

NÚMERO
1276

COMPLEMENTO
********

 
CEP
85.948-000

BAIRRO/DISTRITO
LOTEAMENTO BRAGADENSE

MUNICÍPIO
PATO BRAGADO

UF
PR

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
PERSONAL_PAVIMENTACAO@OUTLOOK.COM

TELEFONE
(45) 9920-7616

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
04/11/2013

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/07/2023 às 14:59:45 (data e hora de Brasília). Página: 2/2



SÉTIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL PERSONAL SERVIÇOS DE 
PAVIMENTAÇÃO EIRELI 

CNPJ 19.268.196/0001-28 NIRE: 41600645103 

Página | 1 

LAERTE RAFAEL SCHNEIDER, Brasileiro, Solteiro, Engenheiro Civil devidamente 
registrado sob N° PR-163488/D no Conselho Federal de Engenheiro, Arquitetura 
e Agronomia (CREA), inscrito no CPF sob n°. 065.204.749-16, portador da carteira 
de identidade RG n° 8.885.025-4 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Realeza, 
N° 1276, Loteamento Bragadense, Pato Bragado, Estado do Paraná, CEP 85.948-
000, na qualidade de TITULAR da empresa, PERSONAL SERVIÇOS DE 
PAVIMENTAÇÃO EIRELI, com sede na Rua Realeza, N° 1276, Loteamento 
Bragadense, Pato Bragado, Estado do Paraná, CEP 85.948- 000, e inscrita no CNPJ 
sob N°  19.268.196/0001-28,  registrada  na Junta Comercial do Paraná sob n° 
41600645103 em 11/11/2013, resolvem na melhor forma de direito e consoante 
com o artigo 1.033 e 980-A da Lei n° 10.406/2002, alterar e consolidar o Ato 
Constitutivo, conforme as cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital social da EIRELI é de R$ 500.000,00 (Quinhentos 
Mil Reais) dividido em 500.000 (Quinhentos Mil) de quotas de capital pelo valor 
nominal  de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, fica elevado para R$ 812.000,00 
(oitocentos e doze Mil Reais) dividido em 812.000 (oitocentos e doze Mil) de 
quotas de capital pelo valor nominal  de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, 
provenientes de aquisição de equipamentos a serem incorporados ao patrimônio 
imobilizado. 
 

SÓCIOS (%) QUOTAS VALOR R$ 
LAERTE RAFAEL SCHNEIDER 100,00 812.000 812.000,00 
TOTAIS: 100,00 812.000 812.000,00 

 
Parágrafo único: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado 
da empresa que será regida  pelo  regime  jurídico  da empresa Limitada e 
supletivamente pela lei da Sociedade Anônima. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: A vista das modificações ora ajustadas o titular RESOLVE 
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por este instrumento CONSOLIDAR o contrato social e posteriores alterações 
tornando-o assim se, efeito a partir desta data, as cláusulas e condições contidas 
no contrato primitivo que passa a ter a seguinte redação. 
 

CONSOLIDAÇÃO 
PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 

EIRELI  CNPJ 19.268.196/0001-28 
NIRE: 41600645103 

 
LAERTE RAFAEL SCHNEIDER, Brasileiro, Solteiro, Engenheiro Civil devidamente 
registrado sob N° PR-163488/D no Conselho Federal de engenharia, Arquitetura 
e Agronomia (CREA), inscrito no CPF sob n°. 065.204.749-16, portador da carteira 
de identidade RG n° 8.885.025-4 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Realeza, 
N° 1276, Loteamento Bragadense, Pato Bragado, Estado do Paraná, CEP 85.948-
000, na qualidade de TITULAR da empresa, PERSONAL SERVIÇOS DE 
PAVIMENTAÇÃO EIRELI, com sede na Rua Realeza, N° 1276, Loteamento 
Bragadense, Pato Bragado, Estado do Paraná, CEP 85.948- 000, e inscrita no CNPJ 
sob N°  19.268.196/0001-28,  registrada  na Junta Comercial do Paraná sob n° 
41600645103 em 11/11/2013, resolvem na melhor forma de direito e consoante 
com o artigo 1.033 e 980-A da Lei n° 10.406/2002, ficando assim consolidadas as 
clausulas a seguir: 
 
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E PRAZO 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob a denominação social de PERSONAL  
SERVIÇOS  DE  PAVIMENTAÇÃO  EIRELI  e  tem  sua  sede na Rua Realeza, N° 
1276, Loteamento Bragadense,  Pato  Bragado, Estado do Paraná, CEP 85.948-
000. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem por objeto: Prestação de serviços de 
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pavimentação de estradas com pedras irregulares, cobertura asfáltica, 
assentamento de paver, terraplanagem, execução de galerias de águas pluviais, 
rede de esgoto, prestação de serviços na construção civil, reformas, pinturas, 
jardinagem, podas de arvores,  varrição  de ruas, coleta de lixo, comercio varejista 
de material de construção, pedra brita, pedra irregular, transporte rodoviário de 
cargas, municipal, intermunicipal e interestadual, atividades paisagísticas, 
construção de edifícios, construção e instalação esportivas e recreativas, 
construção de rede de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções 
correlatas, exceto obras de irrigação, obras em alvenaria, serviços de engenharia 
e elaboração de projetos, fabricação de estruturas pré- moldados de concreto 
armado, em serie e sob encomenda, fabricação de artefatos de cimento para uso 
na construção, fabricação de artefatos e produtos de concreto, cimento, 
fibrocimento, gesso e materiais, semelhantes, britamento de pedras, exceto 
associado à extração, aparelhamento de pedras para construção, exceto 
associado à extração, fabricação de esquadrias de metal, construção de rodovias 
e ferrovias, aluguel de andaimes, aluguel de palcos, cobertura e estruturas e uso 
temporário, aluguel de maquinas e equipamentos comerciais e industriais, sem 
operador, fabricação e montagem de estruturas metálicas e corretagem na 
compra e venda e avaliação de imóveis, compra e venda de imóveis próprios, 
comércio varejista de venda de extintores, exceto para veículos, venda e 
instalação de materiais de prevenção de incêndio. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa iniciou suas atividades em 11/11/2013, seu 
prazo de duração é por tempo indeterminado. 
 
DO CAPITAL SOCIAL E QUOTAS 
 
CLÁUSULA QUARTA: O capital social da EIRELI é de R$ 812.000,00 (oitocentos e 
doze Mil Reais) dividido em 812.000 (oitocentos e doze Mil) de quotas de capital 
pelo valor nominal  de R$ 1,00 (Um Real) cada uma,, o qual está totalmente 
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integralizada em moeda corrente do pais e equipamentos imobilizados. 
 

SÓCIOS (%) QUOTAS VALOR R$ 
LAERTE RAFAEL SCHNEIDER 100,00 812.000 812.000,00 
TOTAIS: 100,00 812.000 812.000,00 

 
 
Parágrafo único: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado 
da empresa que será regida  pelo  regime  jurídico  da empresa Limitada e 
supletivamente pela lei da Sociedade Anônima. 
 
DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE 
 
CLÁUSULA QUINTA: A administração da EIRELI cabe ao titular LAERTE RAFAEL 
SCHNEIDER, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e 
passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular 
limitada ao capital integralizado. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O titular declara sob 
as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que 
se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a 
administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 
(Artigo1.011, § 1º, CC/2002). 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: O titular poderá fixar uma retirada  mensal,  a título de “pro 
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labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 
DO EXERCÍCIO 
 
CLÁUSULA OITAVA: O término de cada exercício social será encerrado em 31 de 
dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado 
econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas. 
 
DA TRANSFERÊNCIA 
 
CLÁUSULA NONA: Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo 
possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e 
liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, 
verificada em balanço especialmente levantado. 
 
Parágrafo único: O mesmo procedimento  será adotado em outros casos em 
que a EIRELI se resolva em relação a seu titular. 
 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir  ou fechar filial ou 
outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo titular. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O endereço do titular, constantes do Contrato 
Social ou de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de 
convocações, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse. A 
responsabilidade de informação de alterações destes endereços e exclusiva dos 
sócios, que deverão fazê-lo por escrito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins 
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e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, 
pessoa jurídica dessa modalidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:  A empresa declara, sob as penas da Lei, que se 
enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO  PORTE, nos termos da Lei 
Complementar n° 123, de 14/12/2006. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro na cidade de Marechal Cândido 
Rondon, por mais privilegiado que seja outro, para o exercício e o cumprimento 
dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 
 
E por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento 
particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, 
EIRELI, elaborado em via única, de  igual teor e forma para o mesmo fim, para 
que valha no melhor forma do direito, sendo esta via destinados ao registro e 
arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, devidamente rubricadas 
pelo Titular, obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos 
os seus termos. 
 
Pato Bragado, PR, 12 de Setembro de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

LAERTE RAFAEL SCHNEIDER 
CPF: 065.204.749-16 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI consta assinado 

digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

06520474916
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.

LAERTE RAFAEL SCHNEIDER

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2022 21:23 SOB Nº 20227319230. 
PROTOCOLO: 227319230 DE 27/10/2022. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214221128. CNPJ DA SEDE: 19268196000128. 
NIRE: 41600645103. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/10/2022. 
PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETÁRIO-GERAL 

www.empresafacil.pr.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.268.196/0001-28
Certidão nº: 12546959/2023
Expedição: 24/03/2023, às 08:10:13
Validade: 20/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 19.268.196/0001-28, NÃO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
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Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WGT v:2013.01

Identificador: WGT221201-000-PKFFHEFFQZWJFU-8 13/07/2023 14:20:31

ESTADO DE PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAGADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 2267/2023

(NOS TERMOS DO ART. 229 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL)

CERTIFICO, o requerimento da parte interessada, de acordo com as informações pestadas pela Fazenda Municipal, 
que:
[ DADOS DO CONTRIBUINTE ]

Nome : 142972 - PERSONAL SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF: 19.268.196/0001-28

Endereço: Rua REALEZA, 1276
Complemento: CASA

Bairro: LOTEAMENTO BRAGADENSE CEP: 85.948-000
Cidade: Pato Bragado Estado: Paraná

[ FINALIDADE ]
PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE DÉBITOS.
Observações 	

[ DATA DE EMISSÃO ] [ DATA DE VALIDADE ]
13/07/2023 60 DIAS

Na presente data apresenta(m) a seguinte situação fiscal com o Município de Pato Bragado:
 

Tipo Débito Tributo Anos Detalhes
Dívida 211-SUPER SIMPLES - DAS 2019 Suspenso

Ficam ressalvas os direitos de cobrar débitos posteriormente apurados mesmo referentes a períodos desta Certidão 
compreendidos.

Como requer, devolvendo-se a parte interessada.

Pato Bragado - PR, 13 de julho de 2023 .



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 030587710-29

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 19.268.196/0001-28
Nome: PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO LTDA
 
         Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
 
         Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.
 
 

Válida até 21/09/2023 - Fornecimento Gratuito
 
 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 19.268.196/0001-28
Razão

Social: PERSONAL SERVICOS DE PAVIMENTACAO EIRELI

Endereço: RUA REALEZA 1276 / LOT BRAGADENSE / PATO BRAGADO / PR / 85948-
000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/07/2023 a 23/08/2023

Certificação Número: 2023072506075172663630

Informação obtida em 27/07/2023 14:58:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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